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1.対象施設 

類型別の方針・個別施設計画の対象施設は、栗原市公共施設最適化計画（以

下、「最適化計画」）と同様とし、平成30（2018）年３月31日（平成29（2017）

年度末）時点で栗原市（以下、「本市」）が保有するすべての建築物とします。 

なお、延床面積が50㎡未満の公共施設は、対象施設から除くものとしますが、

第１期に解体する施設については、この計画に含めるものとします。 

※公共施設の全保有量：961施設（595,877 ㎡） 

※全保有量のうち、延床面積 50 ㎡未満の公共施設：310 施設（6,108 ㎡） 

表 1-1.対象施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類 中分類 施設数 延床面積 （㎡）

集会施設 138 46,313

文化施設 7 12,122

図書館 1 1,854

博物館等 11 6,158

スポーツ施設 31 32,672

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ･観光施設 23 29,768

産業施設 産業施設 30 26,536

学校 19 125,215

その他教育施設 4 8,358

幼稚園・保育所・こども園 24 22,276

児童施設 12 2,810

高齢福祉施設 53 20,605

障害福祉施設 8 2,193

児童福祉施設 1 1,330

保健施設 5 4,866

医療施設 医療施設 23 39,053

庁舎等 12 28,046

消防施設 24 7,780

公営住宅等 公営住宅等 57 65,007

公園 公園 12 1,638

供給処理施設 供給処理施設 3 9,465

上水道施設 上水道施設 54 19,057

下水道施設 下水道施設 10 4,181

その他施設 その他施設 89 72,466

651 589,769

行政系施設

計

市民文化系施設

社会教育系施設

スポーツ・レクリエーション系施設

学校教育系施設

子育て支援系施設

保健・福祉系施設
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2.類型別の方針・第 1期個別施設計画 

最適化計画において示した個別施設の「評価結果」と「最適化方針」を踏ま

え、「類型別の方針」と、第１期（令和２（2020）年度～令和11（2029）年度）

の10年間に実行可能と考えられる取り組みについて、実施予定年度を含めた個別

施設計画を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栗原市公共施設最適化計画（～令和 37（2055）年度） 

個別施設評価結果 

・継続活用対象施設 

・見直し対象施設（サービス） 

・見直し対象施設（建物） 

公共施設最適化の基本的な方針 

公共施設等総合管理計画における数値目標 

基本方針①～④ 

第１期個別施設計画 

（～令和 11（2029）年度） 

最適化方針 

 

類型別の方針 

型別の基本方針 
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2.1.市民文化系施設 

(1)集会施設 

（施設数：138 延床面積：46,313㎡ １施設当たり平均延床面積：  336㎡/施設） 

①類型別の現状 

集会施設は、主に貸室を有する施設が分類されており、社会教育事業を目的と 

した公民館と、集会施設があります。その他の集会施設には、市民の交流促進を 

目的とするコミュニティ施設、多目的ホールや調理実習室など多様な貸室機能を 

有する農村環境改善センターや活性化センターがあります。 

集会施設は自治会等が指定管理者となっている施設が多く、利用の自由度が高 

まっています。ただし、利用料や免除の条件が条例で定められるなど、一部制約 

が設けられています。 

公民館は、公民館整備基本構想において、若柳公民館、志波姫公民館、一迫公 

民館、瀬峰公民館および鶯沢公民館の５施設を順次整備していく計画としていま

す。 

 

②類型別の方針 

主に地域（自治会等）住民等が利用している集会施設は、利用の自由度がさら 

に高まるよう地域団体への譲渡を検討します。 

また、譲渡までの間については、地域団体が指定管理者等として適切な維持管 

理を行うこととしますが、地域団体が維持管理を行わない場合は、地域での需要 

が少ないものと捉え、集会施設を含め同種・類似施設等と統廃合を検討します。 

更に、公民館の集約により、公民館として活用しなくなった施設については、 

地域コミュニティの活動の拠点施設として活用する場合は、その利用状況や必要 

性を鑑みコミュニティ施設として位置付けるとともに、施設の維持管理について

は、地域コミュニティ団体が指定管理者として管理運営を行うものとします。 

公民館は、すでに公民館整備基本構想が策定されている施設、ほかの公共施と 

複合されている施設など、地域の社会教育事業の中枢を担う施設については、公 

民館として維持します。 
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(2)文化施設 

（施設数：  7 延床面積：12,122㎡ １施設当たり平均延床面積：1,732㎡/施設） 

①類型別の現状 

文化施設は、芸術文化の振興を目的とする文化会館等と、公民館機能を兼ねる 

生涯学習センター等が分類されています。 

これらの施設は、コンサートなどの開催や体験学習施設として、全市的な利用 

があります。全施設が公共の直営施設となっていますが、収入があり幅広い利用 

がある施設は、民間活力の導入により施設の魅力的な利活用が期待できます。 

 

②類型別の方針 

文化施設は、現状を維持します。安全・安心にできる限り長く使用するため、  

適切に修繕しながら維持管理を行います。 

施設の魅力を最大限に発揮させる運営体制の構築にむけて、指定管理者制度の 

導入を検討します。 
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※「築年数（年）」「一次評価」「二次評価」「評価結果」「更新時期到来期」については、内容を変更

しないため新旧対照表には記載していません。 

(3) 個別施設計画 

①対象施設 

 
※実施済および第１期対象施設の施設数・延床面積について、すでに転用済みの施設（旧金田公民館、旧

長崎公民館、旧姫松公民館）の転用後施設（金田コミュニティセンター、長崎コミュニティセンター、

姫松コミュニティセンター）を第１期対象施設に掲載しているため、全施設の施設数と整合しない（施

設数が重複計上）。 

 

②すでに転用、解体等している施設（平成 29 年度～令和 6 年度） 

 

施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡）

集会施設 138 46,313 21 5,660 46 12,699 74 27,954

文化施設 7 12,122 0 0 0 0 7 12,122

中分類
全施設 実施済 第1期対象施設 第2期以降対象施設

総延床 建築
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
実施年度
（年度）

説明

1 旧金田公民館 一迫
一迫字川口中野
30番地

集会施設 公民館 -
S56

(1981)
転用

R1
(2019)

R2.4.1 公民館整備基本構想に基づきコミュニティ施設に転
用
（第１期対象施設No23 一迫金田コミュニティセンター参照）

2 旧長崎公民館 一迫
一迫字上中島
39番地1

集会施設 公民館 -
S51

(1976)
転用

R1
(2019)

R2.4.1 公民館整備基本構想に基づきコミュニティ施設に転
用
（第１期対象施設No24 一迫長崎コミュニティセンター参照）

3 旧姫松公民館 一迫
一迫北沢十文字
62番地5

集会施設 公民館 -
S57

(1982)
転用

R1
(2019)

R2.4.1 公民館整備基本構想に基づきコミュニティ施設に転
用
（第１期対象施設No25 一迫姫松コミュニティセンター参照）

4 東方区集会所 栗駒
栗駒岩ケ崎三島
282番地1

集会施設
その他
集会施設

106
S48

(1973)
解体

R1
(2019)

現建物は解体済み
新規に地区所有の集会施設として補助金により建築

5
里谷地区多目的研
修会施設

栗駒
栗駒里谷砂地屋
82番地

集会施設
その他
集会施設

198
S52

(1977)
解体

R1
(2019)

現建物は解体済み
新規に地区所有の集会施設として補助金により建築

6
栗駒文字生活改善
センター

栗駒
栗駒文字葛峰
15番地1

集会施設
その他
集会施設

199
S53

(1978)
解体

H30
(2018)

現建物は解体済み
新規に地区所有の集会施設として補助金により建築済み

7 曽根生活センター 一迫
一迫柳目
字曽根高田
416番地2

集会施設
その他
集会施設

135
S51

(1976)
解体

R1
(2019)

現建物は解体済み
新規に地区所有の集会施設として補助金により建築

8
狐崎農業後継者育
成センター（狐崎研
修センター）

一迫
一迫狐崎稲荷前
6番地

集会施設
その他
集会施設

180
S53

(1978)
解体

R1
(2019)

現建物は解体済み
新規に地区所有の集会施設として補助金により建築

9 金成宇南集会所 金成
金成沢辺西大寺
1番地325

集会施設
その他
集会施設

136
S53

(1978)
解体

R1
(2019)

現建物は解体済み
新規に地区所有の集会施設として補助金により建築

10
深谷地区多目的研
修集会施設

栗駒
栗駒深谷日照田
42番地

集会施設
その他
集会施設

194
S52

(1977)
譲渡

R4
(2022)

現建物は解体済み
新規に地区所有の集会施設として補助金により建築

11
志波姫南郷地区コ
ミュニティセンター

志波姫
志波姫南郷蓬田
93番地25

集会施設
その他
集会施設

581
S54

(1979)
譲渡

R2
(2020)

現建物は解体済み
新規に地区所有の集会施設として補助金により建築

12 花山荒谷集会所 花山
花山字草木沢荒谷
16番地2

集会施設
その他
集会施設

92
S32

(1957)
譲渡

R2
(2020)

現建物は解体済み
新規に地区所有の集会施設として補助金により建築

13 築館伊豆二区会館 築館
築館源光7番
33-3号

集会施設
その他
集会施設

135
S45

(1970)
譲渡

R3
（2021）

現建物は解体済み
新規に地区所有の集会施設として補助金により建築

14
清水二農業後継者
育成センター（清水
二センター）

一迫
一迫真坂字
清水小栗目
47番地9

集会施設
その他
集会施設

151
S55

(1980)
解体

R3
(2021)

現建物は解体済み
新規に地区所有の集会施設として補助金により建築

15 大館生活センター 一迫
一迫柳目字岡
54番地１

集会施設
その他
集会施設

143
S57

(1982)
譲渡

R4
（2022）

現建物は解体済み
新規に地区所有の集会施設として補助金により建築

16 輝井生活センター 一迫
一迫真坂字一本杉
1番地

集会施設
その他
集会施設

126
S49

(1974)
譲渡

R4
(2022)

地域と協議し、利用状況や必要性を踏まえ集会施設に位
置付け、地区所有集会施設とする
令和4年　建替により地区所有　第2期から見直し

17
川北農業後継者育
成センター（川北会
館）

一迫 一迫字嶋躰日照3 集会施設
その他
集会施設

134
S53

(1978)
譲渡

R4
(2022)

地域と協議し、利用状況や必要性を踏まえ集会施設に位
置付け、地区所有集会施設とする
令和4年　建替により地区所有　第2期から見直し

18
一本松農業後継者
育成センター（一本
松研修センター）

一迫
一迫北沢大沢
25番地1

集会施設
その他
集会施設

152
S55

(1980)
譲渡

R2
(2022)

地域と協議し、利用状況や必要性を踏まえ集会施設に位
置付け、地区所有集会施設とする
令和2年度　建替により地区所有　第3期から見直し

19
金成藤渡戸生活改
善センター

金成
金成藤渡戸上中江
101番地2

集会施設
その他
集会施設

134
S58

(1983)
譲渡

R6
(2024)

地域と協議し、利用状況や必要性を踏まえ集会施設に位
置付け、地区所有集会施設とする
令和6年度　建替により地区所有　　第3期から見直し

個別施設計画（第１期）
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③第 1期対象施設（中分類：集会施設） 

 

 

総延床 建築
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
実施年度
（年度）

説明

20 若柳公民館 若柳
若柳字川北片町
91番地

集会施設 公民館 2,266
S42

(1967)
維持

R6
(2024)

整備基本構想に基づき建替え
統廃合や複合化を検討
令和2年建替、令和6年度解体

21 大岡公民館 若柳
若柳字大林要害
72番地

集会施設 公民館 599
S43

(1968)
転用

R6
(2024)

用途廃止する施設について、利用状況や必要性を踏まえ、
地域の希望があればコミュニティ施設に位置付け、地域が
指定管理により運営する事を実施予定年度までに地域と
協議する
R6　コミュニティセンターへ転用

施設数 21施設 延床面積 5,660 ㎡

個別施設計画（第１期）

総延床 建築
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
実施予定

年度
（年度）

説明

1 有賀公民館 若柳
若柳武鎗字
竹ノ内前3番地

集会施設 公民館 414
S53

(1978)
転用

R11
（2029）

用途廃止する施設について、利用状況や必要性を踏まえ、
地域の希望があればコミュニティ施設に位置付け、地域が
指定管理により運営する事を実施予定年度までに地域と
協議する

2 畑岡公民館 若柳
若柳字下畑岡峯
225番地

集会施設 公民館 488
S55

(1980)
転用

R11
（2029）

用途廃止する施設について、利用状況や必要性を踏まえ、
地域の希望があればコミュニティ施設に位置付け、地域が
指定管理により運営する事を実施予定年度までに地域と
協議する

3 一迫公民館 一迫
一迫真坂
字清水田河前
5番地

集会施設 公民館 1,108
S46

(1971)
維持

R9
(2027)

整備基本構想に基づき整備
統廃合や複合化を検討

4 瀬峰公民館 瀬峰 瀬峰下田32番地1 集会施設 公民館 1,371
S48

(1973)
維持

R10
(2028)

整備基本構想に基づき整備
統廃合や複合化を検討

5 細倉公民館 鶯沢 鶯沢南郷原13番地 集会施設 公民館 808
S43

(1968)
解体

R11
（2029）

用途廃止する施設について、利用状況や必要性を踏まえ、
地域の希望があればコミュニティ施設に位置付け、地域が
指定管理により運営する事を実施予定年度までに地域と
協議する

6 鶯沢公民館 鶯沢
鶯沢南郷下日照
90番地2

集会施設 公民館 498
S51

(1976)
維持

R11
（2029）

整備基本構想に基づき整備
統廃合や複合化を検討

7 北郷公民館 鶯沢
鶯沢北郷朴洞
131番地

集会施設 公民館 702
S56

(1981)
解体

R11
（2029）

用途廃止する施設について、利用状況や必要性を踏まえ、
地域の希望があればコミュニティ施設に位置付け、地域が
指定管理により運営する事を実施予定年度までに地域と
協議する

8 金成公民館 金成 金成中町35番地2 集会施設 公民館 571
S38

(1963)
解体

R11
（2029）

用途廃止する施設について、利用状況や必要性を踏まえ、
地域の希望があればコミュニティ施設に位置付け、地域が
指定管理により運営する事を実施予定年度までに地域と
協議する

9 津久毛公民館 金成
金成大原木熊谷
4番地

集会施設 公民館 622
S41

(1966)
解体

R11
（2029）

用途廃止する施設について、利用状況や必要性を踏まえ、
地域の希望があればコミュニティ施設に位置付け、地域が
指定管理により運営する事を実施予定年度までに地域と
協議する

10 志波姫公民館 志波姫
志波姫新原
139番地

集会施設 公民館 1,227
S46

(1971)
維持

R7
(2025)

整備基本構想に基づき建替え
統廃合や複合化を検討
R5建替、R7解体

11 築館黒瀬集会所 築館
築館字黒瀬下屋敷
55番地11

集会施設
その他
集会施設

86
S49

(1974)
譲渡

R11
(2029)

地域への移行＜築40年以上＞
実施予定年度までに補助金により建替える場合は、複数
の施設の集約化に取り組み、地区所有集会施設とする

12 築館藤木集会所 築館 築館藤木6番26号 集会施設
その他
集会施設

70
S40

(1965)
譲渡

R11
(2029)

地域への移行＜築40年以上＞
実施予定年度までに補助金により建替える場合は、複数
の施設の集約化に取り組み、地区所有集会施設とする

13
栗駒岩ケ崎上町裏
コミュニティセンター

栗駒
栗駒岩ケ崎下町裏
19番地

集会施設
その他
集会施設

150
S58

(1983)
譲渡

R11
(2029)

地域へ順次移行＜築30～39年以下＞
築40年を待って、実施予定年度までに補助金により建替え
る場合は、複数の施設の集約化に取り組み、地区所有集
会施設とする

14
栗駒猿飛来コミュニ
ティセンター

栗駒
栗駒猿飛来漆沢
1番地

集会施設
その他
集会施設

150
S50

(1975)
解体

R8
(2026)

地域への移行＜築40年以上＞
実施予定年度までに補助金により建替える場合は、複数
の施設の集約化に取り組み、地区所有集会施設とする

15
栗駒新山コミュニ
ティセンター

栗駒
栗駒鳥沢新山前
22番地

集会施設
その他
集会施設

149
S49

(1974)
譲渡

R11
(2029)

地域への移行＜築40年以上＞
実施予定年度までに補助金により建替える場合は、複数
の施設の集約化に取り組み、地区所有集会施設とする

16 伊治城生活センター 栗駒
栗駒桜田殿田替
95番地

集会施設
その他
集会施設

131
S47

(1972)
譲渡

R11
(2029)

地域への移行＜築40年以上＞
実施予定年度までに補助金により建替える場合は、複数
の施設の集約化に取り組み、地区所有集会施設とする

17
一迫金田コミュニ
ティセンター（旧金田
公民館）

一迫
一迫字川口中野
30番地

集会施設
その他
集会施設

550
S56

(1981)
譲渡

R11
(2029)

地域で指定管理している施設は、将来的な施設の譲渡を
見据えて、地域と協議する

18
一迫長崎コミュニ
ティセンター（旧長崎
公民館）

一迫
一迫字上中島
39番地1

集会施設
その他
集会施設

584
S51

(1976)
譲渡

R11
(2029)

地域で指定管理している施設は、将来的な施設の譲渡を
見据えて、地域と協議する

個別施設計画（第１期）
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総延床 建築
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
実施予定

年度
（年度）

説明

19
一迫姫松コミュニ
ティセンター（旧姫松
公民館　）

一迫
一迫北沢十文字
62番地5

集会施設
その他
集会施設

396
S57

(1982)
譲渡

R11
(2029)

地域で指定管理している施設は、将来的な施設の譲渡を
見据えて、地域と協議する

20 下藤沢集会所 瀬峰
瀬峰下藤沢
89番地11

集会施設
その他
集会施設

177
S37

(1962)
譲渡

R11
(2029)

地域への移行＜築40年以上＞
実施予定年度までに補助金により建替える場合は、複数
の施設の集約化に取り組み、地区所有集会施設とする

21 鶯沢宿川原集会所 鶯沢
鶯沢南郷宿川原
21番地

集会施設
その他
集会施設

84
S44

(1969)
譲渡

R11
(2029)

地域への移行＜築40年以上＞
実施予定年度までに補助金により建替える場合
は、複数の施設の集約化に取り組み、地区所有集
会施設とする

22 鶯沢袋柳沢集会所 鶯沢
鶯沢袋中柳沢
5番地

集会施設
その他
集会施設

108
S53

(1978)
譲渡

R11
(2029)

地域への移行＜築40年以上＞
実施予定年度までに補助金により建替える場合は、複数
の施設の集約化に取り組み、地区所有集会施設とする

23 金成沢辺上集会所 金成
金成沢辺神林
140番地1

集会施設
その他
集会施設

137
S56

(1981)
譲渡

R11
(2029)

地域へ順次移行＜築30～39年以下＞
築40年を待って、実施予定年度までに補助金によ
り建替える場合は、複数の施設の集約化に取り組
み、地区所有集会施設とする

24
金成沢辺下一集会
所

金成
金成沢辺町
124番地5

集会施設
その他
集会施設

104
S63

(1988)
譲渡

R11
(2029)

地域へ順次移行＜築30～39年以下＞
築40年を待って、実施予定年度までに補助金によ
り建替える場合は、複数の施設の集約化に取り組
み、地区所有集会施設とする

25
金成沢辺下二集会
所

金成
金成沢辺町沖
185番地3

集会施設
その他
集会施設

126
S63

(1988)
譲渡

R11
(2029)

地域へ順次移行＜築30～39年以下＞
築40年を待って、実施予定年度までに補助金によ
り建替える場合は、複数の施設の集約化に取り組
み、地区所有集会施設とする

26 金成梨崎集会所 金成
金成梨崎仲道
35番地

集会施設
その他
集会施設

94
S57

(1982)
譲渡

R11
(2029)

地域へ順次移行＜築30～39年以下＞
築40年を待って、実施予定年度までに補助金によ
り建替える場合は、複数の施設の集約化に取り組
み、地区所有集会施設とする

27
金成長根大久保集
会所

金成
金成金生
587番地1

集会施設
その他
集会施設

88
S56

(1981)
譲渡

R11
(2029)

地域へ順次移行＜築30～39年以下＞
築40年を待って、実施予定年度までに補助金によ
り建替える場合は、複数の施設の集約化に取り組
み、地区所有集会施設とする

28 金成反町集会所 金成
金成山中堤下
69番地48

集会施設
その他
集会施設

95
S63

(1988)
譲渡

R11
(2029)

地域へ順次移行＜築30～39年以下＞
築40年を待って、実施予定年度までに補助金によ
り建替える場合は、複数の施設の集約化に取り組
み、地区所有集会施設とする

29 金成翁沢集会所 金成
金成熊ノ下
69番地4

集会施設
その他
集会施設

77
S63

(1988)
譲渡

R11
(2029)

地域へ順次移行＜築30～39年以下＞
築40年を待って、実施予定年度までに補助金によ
り建替える場合は、複数の施設の集約化に取り組
み、地区所有集会施設とする

30 金成畑集会所 金成 金成宮前3番地2 集会施設
その他
集会施設

112
H1

(1989)
譲渡

R11
(2029)

地域へ順次移行＜築30～39年以下＞
築40年を待って、実施予定年度までに補助金によ
り建替える場合は、複数の施設の集約化に取り組
み、地区所有集会施設とする

31 金成有壁三集会所 金成
金成有壁貴船前
33番地1

集会施設
その他
集会施設

102
S51

(1976)
譲渡

R11
(2029)

地域への移行＜築40年以上＞
実施予定年度までに補助金により建替える場合
は、複数の施設の集約化に取り組み、地区所有集
会施設とする

32
金成下片馬合集会
所

金成
金成片馬合沖
157番地1

集会施設
その他
集会施設

118
S61

(1986)
譲渡

R11
(2029)

地域へ順次移行＜築30～39年以下＞
築40年を待って、実施予定年度までに補助金によ
り建替える場合は、複数の施設の集約化に取り組
み、地区所有集会施設とする

33 金成藤野集会所 金成
金成末野新鹿野下
91番地3

集会施設
その他
集会施設

75
S58

(1983)
譲渡

R11
(2029)

地域へ順次移行＜築30～39年以下＞
築40年を待って、実施予定年度までに補助金によ
り建替える場合は、複数の施設の集約化に取り組
み、地区所有集会施設とする

34 金成赤児集会所 金成
金成赤児寺沖
121番地2

集会施設
その他
集会施設

94
S57

(1982)
譲渡

R11
(2029)

地域へ順次移行＜築30～39年以下＞
築40年を待って、実施予定年度までに補助金によ
り建替える場合は、複数の施設の集約化に取り組
み、地区所有集会施設とする

35 金成普賢堂集会所 金成
金成普賢堂要害
30番地3

集会施設
その他
集会施設

93
S60

(1985)
譲渡

R11
(2029)

地域へ順次移行＜築30～39年以下＞
築40年を待って、実施予定年度までに補助金によ
り建替える場合は、複数の施設の集約化に取り組
み、地区所有集会施設とする

36 金成小迫集会所 金成
金成小迫三島
44番地

集会施設
その他
集会施設

113
S59

(1984)
譲渡

R11
(2029)

地域へ順次移行＜築30～39年以下＞
築40年を待って、実施予定年度までに補助金によ
り建替える場合は、複数の施設の集約化に取り組
み、地区所有集会施設とする

37 金成岩崎集会所 金成
金成津久毛岩崎沢
1番地1

集会施設
その他
集会施設

92
S58

(1983)
譲渡

R11
(2029)

地域へ順次移行＜築30～39年以下＞
築40年を待って、実施予定年度までに補助金によ
り建替える場合は、複数の施設の集約化に取り組
み、地区所有集会施設とする

38
金成下大原木集会
所

金成
金成大原木雷
5番地5

集会施設
その他
集会施設

100
H1

(1989)
譲渡

R11
(2029)

地域へ順次移行＜築30～39年以下＞
築40年を待って、実施予定年度までに補助金によ
り建替える場合は、複数の施設の集約化に取り組
み、地区所有集会施設とする

個別施設計画（第１期）
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④-1第 2期以降対象施設（中分類：集会施設） 

 

 

総延床 建築
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
実施予定

年度
（年度）

説明

39
志波姫伊豆野集会
所

志波姫
志波姫伊豆野
町北側20番地1

集会施設
その他
集会施設

148
S50

(1975)
譲渡

R11
(2029)

地域への移行＜築40年以上＞
実施予定年度までに補助金により建替える場合
は、複数の施設の集約化に取り組み、地区所有集
会施設とする

40 花山権現堂集会所 花山
花山
字草木沢権現堂
60番地2

集会施設
その他
集会施設

60
S54

(1979)
譲渡

R11
(2029)

地域への移行＜築40年以上＞
実施予定年度までに補助金により建替える場合
は、複数の施設の集約化に取り組み、地区所有集
会施設とする

41 花山大笹集会所 花山
花山字草木沢大笹
11番地4

集会施設
その他
集会施設

67
S37

(1962)
譲渡

R11
(2029)

地域への移行＜築40年以上＞
実施予定年度までに補助金により建替える場合
は、複数の施設の集約化に取り組み、地区所有集
会施設とする

42 花山花山沢集会所 花山
花山字本沢花山沢
25番地1

集会施設
その他
集会施設

61
S52

(1977)
譲渡

R11
(2029)

地域への移行＜築40年以上＞
実施予定年度までに補助金により建替える場合
は、複数の施設の集約化に取り組み、地区所有集
会施設とする

43 花山松ノ原集会所 花山
花山字本沢松田
43番地2

集会施設
その他
集会施設

107
S37

(1962)
譲渡

R11
(2029)

地域への移行＜築40年以上＞
実施予定年度までに補助金により建替える場合
は、複数の施設の集約化に取り組み、地区所有集
会施設とする

44 花山金沢集会所 花山
花山字本沢明通
1番地

集会施設
その他
集会施設

60
S55

(1980)
解体

R8
(2026)

地域への移行＜築40年以上＞
実施予定年度までに補助金により建替える場合
は、複数の施設の集約化に取り組み、地区所有集
会施設とする

45 花山中村集会所 花山
花山字本沢中村
67番地

集会施設
その他
集会施設

61
S52

(1977)
解体

R9
（2027）

令和8年4月の行政区統合により指定管理を廃止
令和9年度解体予定

46
瀬峰小深沢生活改
善センター

瀬峰
瀬峰小深沢
152番地2

集会施設
その他
集会施設

71
S55

(1980)
解体

R7
（2025）

令和7年度解体
第３期計画から見直し

施設数 46施設 延床面積 12,699 ㎡

個別施設計画（第１期）

総延床 建築 更新時期 
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
到来期

1 築館公民館 築館
築館高田二丁目
1番10号

集会施設 公民館 1,500
S62

(1987)
第３期

2 栗駒公民館 栗駒
栗駒岩ケ崎松木田
79番地

集会施設 公民館 908
S62

(1987)
第３期

3 高清水公民館 高清水 高清水桜丁34番地 集会施設 公民館 210
H2

(1990)
第４期

4 沢辺公民館 金成
金成沢辺町沖
200番地

集会施設 公民館 580
H11

(1999)
第５期
以降

5 萩野公民館 金成
金成有壁館下
29番地

集会施設 公民館 580
H6

(1994)
第４期

6 花山公民館 花山
花山字本沢北ノ前
77番地

集会施設 公民館 1,800
S59

(1984)
第３期

7
築館萩沢コミュニティセン
ター

築館
築館字萩沢
77番地7

集会施設
その他
集会施設

195
H12

(2000)
第５期
以降

8
築館上照越コミュニティ
センター

築館
築館字照越八ツ沢
1番地

集会施設
その他
集会施設

248
H5

(1993)
第４期

9 築館中照越集会所 築館
築館字照越町田
10番地5

集会施設
その他
集会施設

252
H9

(1997)
第５期
以降

10
築館八沢コミュニティセン
ター

築館
築館字八沢漆沢
2番地5

集会施設
その他
集会施設

246
H7

(1995)
第４期

11
築館宮野下町コミュニ
ティセンター

築館
築館字下宮野町
36番地

集会施設
その他
集会施設

251
H10

(1998)
第５期
以降
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総延床 建築 更新時期 
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
到来期

12
築館農村環境改善セン
ター

築館
築館薬師一丁目
7番1号

集会施設
その他
集会施設

1,405
S60

(1985)
第３期

13
築館西町コミュニティセン
ター

築館
築館薬師三丁目
5番18号

集会施設
その他
集会施設

366
H15

(2003)
第５期
以降

14 市民活動支援センター 築館
築館伊豆二丁目
6番1号

集会施設
その他
集会施設

1,002
H20

(2008)
第５期
以降

15
築館駅前コミュニティセン
ター

築館
築館伊豆三丁目
1番1号

集会施設
その他
集会施設

205
H8

(1996)
第５期
以降

16
若柳大林二地区コミュニ
ティセンター

若柳
若柳字大林境前
8番地

集会施設
その他
集会施設

70
H16

(2004)
第５期
以降

17
若柳我門地区コミュニ
ティセンター

若柳
若柳字川北塚原
263番地3

集会施設
その他
集会施設

124
H18

(2006)
第５期
以降

18 若柳多目的研修センター 若柳
若柳字川南戸ノ西
4番地

集会施設
その他
集会施設

1,035
S62

(1987)
第３期

19
若柳下町地区コミュニ
ティセンター

若柳
若柳字川南南町
4番地2

集会施設
その他
集会施設

208
H9

(1997)
第５期
以降

20 若柳峯集落センター 若柳
若柳
字下畑岡新峯前
1番地

集会施設
その他
集会施設

181
H13

(2001)
第５期
以降

21
若柳内谷川地区コミュニ
ティセンター

若柳
若柳
字下畑岡内谷川東
9番地1

集会施設
その他
集会施設

121
H16

(2004)
第５期
以降

22
栗駒農村環境改善セン
ター

栗駒
栗駒岩ケ崎松木田
79番地

集会施設
その他
集会施設

908
S62

(1987)
第３期

23
芋埣活性化センター（栗
駒エントラスセンター宝
来の里）

栗駒
栗駒芋埣小山崎
9番地

集会施設
その他
集会施設

244
H11

(1999)
第５期
以降

24
泉沢活性化センター（活
き生きセンター泉の里）

栗駒
栗駒泉沢新山下
117番地

集会施設
その他
集会施設

405
H9

(1997)
第５期
以降

25
町田活性化センター（姫
松ふれあいホール）

栗駒
栗駒片子沢半道六
60番地1

集会施設
その他
集会施設

541
H10

(1998)
第５期
以降

26 高清水2区集落センター 高清水
高清水北原
77番地303

集会施設
その他
集会施設

104
H6

(1994)
第４期

27
高清水地区コミュニティ
センター

高清水
高清水五輪
29番地1

集会施設
その他
集会施設

531
S58

(1983)
第３期

28 南沢生活センター 一迫
一迫柳目字井戸沢
100番地

集会施設
その他
集会施設

151
H16

(2004)
第５期
以降

29 竹の内集落センター 一迫
一迫柳目字
新竹の内117番地

集会施設
その他
集会施設

211
H5

(1993)
第４期

30
一迫真坂地区コミュニ
ティセンター

一迫
一迫真坂字町東
41番地

集会施設
その他
集会施設

238
H10

(1998)
第５期
以降

31
清水高齢者能力活動促
進センター

一迫
一迫真坂
字清水反町2番地2

集会施設
その他
集会施設

241
H8

(1996)
第５期
以降

32 一迫高齢者交流センター 一迫
一迫字嶋躰原
32番地

集会施設
その他
集会施設

178
H11

(1999)
第５期
以降

33
一迫農村環境改善セン
ター

一迫
一迫字川口中野
30番地

集会施設
その他
集会施設

550
S56

(1981)
第３期

34 新町集落センター 一迫
一迫字川口新町
30番地

集会施設
その他
集会施設

190
H4

(1992)
第４期
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総延床 建築 更新時期 
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
到来期

35 滝野集落センター 一迫
一迫字川口鍛冶屋
36番地1

集会施設
その他
集会施設

189
H5

(1993)
第４期

36 大崩林業センター 一迫
一迫字嶋躰館浦
3番地8

集会施設
その他
集会施設

121
S59

(1984)
第３期

37
高橋下農業後継者育成
センター（高橋下集会
所）

一迫
一迫字宮前
45番地3

集会施設
その他
集会施設

159
H21

(2009)
第５期
以降

38
一迫高齢者ふれあいプラ
ザ

一迫
一迫字中島
240番地

集会施設
その他
集会施設

201
H12

(2000)
第５期
以降

39 荒町下集落センター 一迫
一迫字一本杉
870番地2

集会施設
その他
集会施設

149
S57

(1982)
第３期

40 荒町上生活センター 一迫
一迫字荒町
65番地4

集会施設
その他
集会施設

142
S52

(1977)
第２期

41
一迫大川口下コミュニ
ティセンター

一迫
一迫字
大川口清水沢
4番地6

集会施設
その他
集会施設

179
H9

(1997)
第５期
以降

42 一迫農村婦人の家 一迫
一迫北沢十文字
62番地5

集会施設
その他
集会施設

286
S57

(1982)
第３期

43 姫松生活センター 一迫
一迫北沢二本松
4番地3

集会施設
その他
集会施設

178
S46

(1971)
第２期

44 片子沢集落センター 一迫
一迫片子沢大百刈
16番地4

集会施設
その他
集会施設

125
S62

(1987)
第３期

45
瀬峰上富生活改善セン
ター

瀬峰
瀬峰富要害
140-6-2

集会施設
その他
集会施設

149
S58

(1983)
第３期

46
瀬峰農村環境改善セン
ター（テアリホール）

瀬峰
瀬峰大境山
24番地16

集会施設
その他
集会施設

1,114
S63

(1988)
第３期

47 鶯沢柳沢集会所 鶯沢
鶯沢南郷柳沢
45番地2

集会施設
その他
集会施設

193
H1

(1989)
第３期

48 鶯沢就業改善センター 鶯沢
鶯沢南郷下日照
90番地2

集会施設
その他
集会施設

497
S51

(1976)
第２期

49 鶯沢振興センター 鶯沢
鶯沢南郷八升
16番地

集会施設
その他
集会施設

1,188
H1

(1989)
第３期

50 鶯沢多目的研修センター 鶯沢 鶯沢袋八坂66番地 集会施設
その他
集会施設

844
S56

(1981)
第３期

51
金成農村環境改善セン
ター

金成
金成沢辺町沖
200番地1

集会施設
その他
集会施設

618
S63

(1988)
第３期

52 金成下沢辺集会所 金成
金成沢辺内畑
119番地

集会施設
その他
集会施設

96
H10

(1998)
第５期
以降

53 金成姉歯下集会所 金成
金成姉歯道才沢
1番地

集会施設
その他
集会施設

125
H16

(2004)
第５期
以降

54 金成姉歯上集会所 金成
金成姉歯不動前
108番地1

集会施設
その他
集会施設

108
H18

(2006)
第５期
以降

55 金成小堤集会所 金成
金成小堤涌戸
76番地3

集会施設
その他
集会施設

106
H7

(1995)
第４期

56 金成上町第四集会所 金成
金成上町西裏
72番地4

集会施設
その他
集会施設

69
H7

(1995)
第４期

57 金成上町集会所 金成
金成上町西裏
10番地2

集会施設
その他
集会施設

102
H2

(1990)
第４期
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総延床 建築 更新時期 
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
到来期

58 金成中町第三集会所 金成
金成中町西裏
30番地1

集会施設
その他
集会施設

92
H5

(1993)
第４期

59 金成新町集会所 金成
金成干谷沢
16番地2

集会施設
その他
集会施設

121
H3

(1991)
第４期

60 金成有壁二集会所 金成
金成有壁八坂
2番地1

集会施設
その他
集会施設

148
H15

(2003)
第５期
以降

61 金成上片馬合集会所 金成
金成
片馬合下吉目木
33番地2

集会施設
その他
集会施設

91
H16

(2004)
第５期
以降

62 金成末野集会所 金成
金成末野若宮
30番地

集会施設
その他
集会施設

121
H5

(1993)
第４期

63 金成平形集会所 金成
金成
津久毛平形蔵本沢
10番地1

集会施設
その他
集会施設

97
H2

(1990)
第４期

64 金成上大原木集会所 金成
金成大原木川畑
94番地4

集会施設
その他
集会施設

112
H5

(1993)
第４期

65 市営御駒堂住宅集会室 志波姫
志波姫堀口御駒堂
146番地1

集会施設
その他
集会施設

157
H4

(1992)
第４期

66 八樟農村交流センター 志波姫
志波姫八樟吹付
115番地

集会施設
その他
集会施設

251
H14

(2002)
第５期
以降

67 志波姫農村婦人の家 志波姫
志波姫沼崎南沖
438番地

集会施設
その他
集会施設

351
S59

(1984)
第３期

68
志波姫保健センター兼志
波姫農村環境改善セン
ター

志波姫
志波姫沼崎南沖
452番地

集会施設
その他
集会施設

1,248
H6

(1994)
第４期

69 市営貝の堀住宅集会室 志波姫
志波姫新沼崎
30番地

集会施設
その他
集会施設

61
S56

(1981)
第３期

70 市営館輪住宅集会室 志波姫
志波姫堀口沖
65番地

集会施設
その他
集会施設

61
S52

(1977)
第２期

71
花山草木コミュニティセン
ター

花山
花山
字草木沢原井田
40番地1

集会施設
その他
集会施設

485
H3

(1991)
第４期

72 花山程野集会所 花山
花山
字草木沢程野前
25番地1

集会施設
その他
集会施設

78
H4

(1992)
第４期

73 花山農山村交流センター 花山 花山字本沢北ノ前133番地 集会施設
その他
集会施設

679
H14

(2002)
第５期
以降

74 花山コミュニティセンター 花山
花山字本沢北ノ前
77番地

集会施設
その他
集会施設

888
S58

(1983)
第３期

施設数 74施設 延床面積 27,954 ㎡
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④-2第 2期以降対象施設（中分類：文化施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総延床 建築 更新時期 
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
到来期

1
杉薬師の里展示・体験
学習館

築館
築館薬師三丁目
5番13号

文化施設 文化施設 112
H12

(2000)
第５期
以降

2 栗原文化会館 築館
築館高田二丁目
1番10号

文化施設 文化施設 4,541
S62

(1987)
第３期

3 若柳総合文化センター 若柳
若柳字川北古川
83番地

文化施設 文化施設 3,802
H6

(1994)
第４期

4 高清水生涯学習館 高清水
高清水桜丁
34番地

文化施設 文化施設 210
H2

(1990)
第４期

5 一迫ふれあいホール 一迫
一迫真坂字高橋
20番地1

文化施設 文化施設 1,617
H16

(2004)
第５期
以降

6 金成生涯学習センター 金成
金成沢辺町沖
200番地

文化施設 文化施設 461
H11

(1999)
第５期
以降

7 けやき会館 金成 金成中町200 文化施設 文化施設 1,380
H4

(1992)
第４期

施設数 7施設 延床面積 12,122 ㎡
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2.2.社会教育系施設 

(1) 図書館・博物館等 

（施設数：12 延床面積：8,012㎡ １施設当たり平均延床面積：668㎡/施設） 

①類型別の現状 

社会教育系施設は、図書館、本市の歴史、文化的資料を収集、保管、展示を行 

う文化財保護施設及び博物館等が分類されています。図書館は、築館地区に配置 

されており、図書室を有する公民館など社会教育施設が全地区に配置されていま 

す。 

個々の施設の役割が同種施設の中でも異なっているため、各施設の機能を維持 

していくことが求められています。 

  若柳郷土資料館は、地震による建物被害があり、休館となっています。展示資 

料は、旧冨野小学校に移動しています。 

 

②類型別の方針 

図書館・博物館等は、歴史・文化を保存、伝承するため、現状維持を基本とし 

ます。安全・安心にできる限り長く使用するため、適切に修繕しながら維持管理 

を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

(2) 個別施設計画 

①対象施設 

 

 

②すでに転用、解体等している施設（平成 29 年度～令和 6 年度） 

 

 

③第 1 期対象施設 

 

 

④-1 第 2 期以降対象施設（中分類：図書館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡）

図書館 1 1,854 0 0 0 0 1 1,854

博物館等 11 6,158 1 432 3 1,373 7 4,353

中分類
全施設 実施済 第1期対象施設 第2期以降対象施設

総延床 建築
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
実施予定

年度
（年度）

説明

1 若柳郷土資料館 若柳
若柳字川北片町
91番地

博物館等 博物館等 432 - 解体
R5

(2023)

地震による建物被害があり、休館しており、行政目
的での利用は終了していることから、解体
なお、資料は旧冨野小学校に移動
R5解体済

施設数 1施設 延床面積 432 ㎡

個別施設計画（第１期）

総延床 建築
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
実施予定

年度
（年度）

説明

1 山王考古館 一迫
一迫真坂字山王
47番地

博物館等 博物館等 132
S41

(1966)
維持 未定 歴史・文化を保存、伝承する施設として維持

2
金成歴史民俗資料
館

金成 金成中町7番地 博物館等 博物館等 867 - 維持 未定
宮城県指定有形文化財であり現状を維持とする
が、継続及び所管を含め再検討

3
仙台藩花山村寒湯
番所跡

花山
花山字本沢温湯
12-1

博物館等 博物館等 374
S4

(1929)
維持 未定 国指定史跡であり現状を維持

施設数 3施設 延床面積 1,373 ㎡

個別施設計画（第１期）

総延床 建築 更新時期 
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
到来期

栗原市立図書館 築館
築館薬師三丁目
3番1号

図書館 図書館 1,854
H9

(1997)
第５期
以降

施設数 1施設 延床面積 1,854 ㎡
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④-2 第２期以降対象施設（中分類：博物館等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総延床 建築 更新時期 
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
到来期

1
築館出土文化財管理セ
ンター

築館
築館字城生野大堀
3番地

博物館等 博物館等 757
H7

(1995)
第４期

2 伊藤記念館 築館
築館薬師三丁目
3番26号

博物館等 博物館等 105
H9

(1997)
第５期
以降

3 白鳥省吾記念館 築館
築館薬師三丁目
3番26号

博物館等 博物館等 218
H9

(1997)
第５期
以降

4 みちのく伝創館 栗駒
栗駒岩ケ崎松木田
79番地

博物館等 博物館等 908
S62

(1987)
第３期

5
文字郷土文化保存伝習
館

栗駒
栗駒文字角ケ崎
67番地1

博物館等 博物館等 535
H3

(1991)
第４期

6 一迫埋蔵文化財センター 一迫
一迫真坂字鎌折
46番地2

博物館等 博物館等 1,520
H10

(1998)
第５期
以降

7 千葉周作ゆかりの家 花山
花山
字草木沢箕ノ口
地内

博物館等 博物館等 310
H3

(1991)
第４期

施設数 7施設 延床面積 4,353 ㎡
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2.3.スポーツ・レクリエーション系施設 

(1) スポーツ施設 

（施設数：31 延床面積：32,672㎡ １施設当たり平均延床面積：1,054㎡/施設） 

①類型別の現状 

スポーツ施設は、体育館、プール、屋内ゲートボール場、陸上競技場、テニス  

コート、野球場など、多様な規模や機能が分類されています。また、同種のサー 

ビスとして、市内すべての学校体育施設が地区に開放されています。 

建築物の規模が比較的大きいのは、体育館です。多様な機能を有する規模の大 

きな総合体育館が若柳、栗駒にあり、小規模な地区体育館が各地区にあります。 

体育館は1990年代以前の建築物が多く、設備が老朽化しています。 

総合体育館は、NPO法人や民間事業者により指定管理が行われています。 

第２期栗原市スポーツ推進計画（平成30年３月策定）において、社会体育施設 

の計画的な整備改修を検討すること、指定管理者制度を含めた業務・管理の民間 

委託の導入を検討することとしています。 

旧鶯沢体育館は、平成29（2017）年３月に廃止し、旧鶯沢中学校体育館を、鶯 

 沢体育館として使用しています。 

 

②類型別の方針 

体育館は、学校体育施設や公民館にある軽運動場など、市全体の同種・類似施 

設の利用状況等を踏まえ、管理を検討します。 
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(2) レクリエーション・観光施設 

（施設数：23 延床面積：29,768㎡ １施設当たり平均延床面積：1,294㎡/施設） 

①類型別の現状 

レクリエーション・観光施設は、市民の健康及び福祉の増進と、地区の活性化 

を目的として、温泉保養施設、農産物直売所が分類されています。その他観光施 

設として、サンクチュアリセンターつきだて館、伊豆沼交流センター、くりはら 

田園鉄道公園及び細倉マインパークなどがあります。観光客等を含め、市内外か 

ら利用があります。 

温泉保養施設、農産物直売所は、民間事業者や農業協同組合等による指定管理 

が行われているほか、民間事業者による産直施設が市内に複数あります。 

また、道の駅推進事業として、道の駅の整備が検討されています。 

 

②類型別の方針 

レクリエーション・観光施設のうち、民間事業者の自由な運営による施設の魅 

力向上のために指定管理者制度を導入している施設については、売却または譲渡 

を検討します。 

指定管理者制度を導入していない施設については、サービスの向上と効率的な 

維持管理に向けて、指定管理者制度の導入を検討します。 

採算がとれず、指定管理による運営が困難となってきている施設は廃止、解体 

します。 
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(3)個別対象施設 

①対象施設 

 

 

②すでに転用、解体等している施設（平成 29年度～令和 6年度） 

 

 

③-1第 1期対象施設（中分類：スポーツ施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡）

スポーツ施設 31 32,672 2 2,074 4 1,752 25 28,846

レクリエ ー シ ョ
ン・観光施設

23 29,768 2 763 3 1,132 18 27,873

中分類
全施設 実施済 第1期対象施設 第2期以降対象施設

総延床 建築
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
実施予定

年度
（年度）

説明

1
金成野外活動セン
ター

金成
金成普賢堂福田
24番地

レクリエー
ション
・観光施
設

その他
レクリエー
ション
・観光施設

142 - 解体
R1

(2019)
建物・サービス評価が低いため、解体

2
栗駒高原オートキャ
ンプ場

栗駒
栗駒沼倉耕英東
6番地1

レクリエー
ション
・観光施
設

その他
レクリエー
ション
・観光施設

621
H3

(1991)
解体

R4
(2022)

岩手・宮城内陸地震で被災し、休止状態
復旧に多額の費用が見込まれるため廃止
R4解体済

3 志波姫体育センター 志波姫
志波姫沼崎南沖447
番地

スポーツ
施設

スポーツ
施設

1,124
S51

(1976)
解体

R3
(2021)

R3解体済
第２期から見直し

4 （旧）鶯沢体育館 鶯沢
鶯沢南郷下日照
90番地2

スポーツ
施設

スポーツ
施設

950 - 解体
R5

(2023)

旧鶯沢中学校を鶯沢体育館として使用しており、解
体
R5解体済

施設数 4施設 延床面積 2,837 ㎡

個別施設計画（第１期）

総延床 建築
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
実施予定

年度
（年度）

説明

1 瀬峰相撲場 瀬峰
瀬峰大境山
24番地16

スポーツ
施設

スポーツ
施設

121
S62

(1987)
解体

R10
(2028)

利用状況等を踏まえて、廃止を検討

2
築館Ｂ＆Ｇ海洋セン
タープール

築館
築館字荒田沢
41番241

スポーツ
施設

スポーツ
施設

583
S56

(1981)
解体

R10
（2028）

第3期から見直し

3
築館B＆G海洋セン
ター艇庫

築館 築館字横須賀地内
スポーツ
施設

スポーツ
施設

201
S57

(1982)
解体

R9
(2027)

第3期から見直し

4 栗駒中学校武道館 栗駒
栗駒稲屋敷後原
11番地2

スポーツ
施設

スポーツ
施設

847
S52

(1977)
解体

R10
（2028）

第2期から見直し

施設数 4施設 延床面積 1,752 ㎡

個別施設計画（第１期）
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③-2第 1期対象施設（中分類：レクリエーション・観光施設） 

 

 

④-1第 2期以降対象施設（中分類：スポーツ施設） 

 

 

総延床 建築
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
実施予定

年度
（年度）

説明

1
牛渕特産物直売セ
ンター（奥のよりみ
ち）

一迫
一迫字川口上滝野
5番地

レクリエー
ション
・観光施
設

産直施設 132
H8

(1996)
解体

R11
(2029)

季節営業となっており維持が困難であるため、解体

2 スワントピア交流館 築館
築館字横須賀養田
18番地

レクリエー
ション
・観光施
設

その他
レクリエー
ション
・観光施設

101
S63

(1988)
譲渡 未定

指定管理制度を継続し、維持管理しながら、
譲渡・売却を検討

3 みちのく風土館 栗駒
栗駒岩ケ崎上町裏
11番地4

レクリエー
ション
・観光施
設

その他
レクリエー
ション
・観光施設

898
H12

(2000)
転用 未定 今後の利活用を検討

施設数 3施設 延床面積 1,132 ㎡

個別施設計画（第１期）

総延床 建築 更新時期 
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
到来期

1
築館Ｂ＆Ｇ海洋センター
体育館

築館
築館字荒田沢
41番地241

スポーツ
施設

スポーツ
施設

1,102
S56

(1981)
第３期

2 築館野球場 築館
築館字荒田沢
41番地241

スポーツ
施設

スポーツ
施設

470
H8

(1996)
第５期
以降

3 築館陸上競技場 築館
築館字荒田沢
41番地241

スポーツ
施設

スポーツ
施設

1,290
H10

(1998)
第５期
以降

4 築館体育センター 築館
築館高田二丁目
8番12号

スポーツ
施設

スポーツ
施設

1,039
S58

(1983)
第３期

5 若柳総合体育館 若柳
若柳字川南道伝前
125番地2

スポーツ
施設

スポーツ
施設

5,900
H10

(1998)
第５期
以降

6 若柳野球場 若柳
若柳字川南道伝前
125番地2

スポーツ
施設

スポーツ
施設

127
H5

(1993)
第４期

7 サン・スポーツランド栗駒 栗駒
栗駒岩ケ崎裏山
211番地

スポーツ
施設

スポーツ
施設

237
H6

(1994)
第４期

8 栗駒野球場 栗駒
栗駒岩ケ崎裏山
216-64

スポーツ
施設

スポーツ
施設

360
S59

(1984)
第３期

9 栗駒総合体育館 栗駒
栗駒岩ケ崎裏山
221番地

スポーツ
施設

スポーツ
施設

4,218
H8

(1996)
第５期
以降

10 栗駒プール 栗駒
栗駒岩ケ崎裏山
221番地

スポーツ
施設

スポーツ
施設

1,949
H8

(1996)
第５期
以降

11 高清水体育センター 高清水
高清水忽滑沢
29番地57

スポーツ
施設

スポーツ
施設

1,588
S55

(1980)
第３期

12 高清水野球場 高清水
高清水忽滑沢
29番地1

スポーツ
施設

スポーツ
施設

126
S57

(1982)
第３期

13 高清水武道館 高清水
高清水忽滑沢
29番地20

スポーツ
施設

スポーツ
施設

891
S60

(1985)
第３期

14 一迫多目的広場研修棟 一迫
一迫柳目
字曽根龍雲寺下
10-3

スポーツ
施設

スポーツ
施設

796
H10

(1998)
第５期
以降

15 一迫地区活性化センター 一迫
一迫真坂字高橋
20番地1

スポーツ
施設

スポーツ
施設

719
H5

(1993)
第４期

16
小田ダム湖畔パークゴ
ルフ場

一迫
一迫字川台
53-5

スポーツ
施設

スポーツ
施設

212
H20

(2008)
第５期
以降
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④-2第 2期以降対象施設（中分類：レクリエーション・観光施設） 

 

 

総延床 建築 更新時期 
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
到来期

17 一迫ふれあい交流館 一迫
一迫北沢二本松
1-2

スポーツ
施設

スポーツ
施設

1,795
H14

(2002)
第５期
以降

18 瀬峰トレーニングセンター 瀬峰
瀬峰大境山
24番地16

スポーツ
施設

スポーツ
施設

1,454
S56

(1981)
第３期

19 瀬峰総合運動場 瀬峰
瀬峰大境山
24番地16

スポーツ
施設

スポーツ
施設

185
H7

(1995)
第４期

20 瀬峰柔剣道場 瀬峰
瀬峰大境山
24番地16

スポーツ
施設

スポーツ
施設

498
S59

(1984)
第３期

21 瀬峰ふれあいセンター 瀬峰
瀬峰下田
12番地1

スポーツ
施設

スポーツ
施設

560
H13

(2001)
第５期
以降

22 細倉体育館 鶯沢
鶯沢南郷原
38-19

スポーツ
施設

スポーツ
施設

928
S55

(1980)
第３期

23
鶯沢体育館（旧鶯沢中
学校）

鶯沢
鶯沢南郷下久保前
3番地2

スポーツ
施設

スポーツ
施設

1,316
S48

(1973)
第２期

24 金成体育センター 金成
金成沢辺町沖
200番地

スポーツ
施設

スポーツ
施設

967
S63

(1988)
第３期

25 金成多目的広場 金成
金成大平
13番地37

スポーツ
施設

スポーツ
施設

120
S55

(1980)
第３期

施設数 25施設 延床面積 28,846 ㎡

総延床 建築 更新時期 
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
到来期

1 ハイルザーム栗駒 栗駒
栗駒沼倉耕英東
50番地1

レクリエーショ
ン・観光施設

温泉保養施設 7,166
H9

(1997)
第５期
以降

2 金成温泉金成延年閣 金成
金成平治屋敷
32番地

レクリエーショ
ン・観光施設

温泉保養施設 2,228
H3

(1991)
第３期

3
屋内ゲートボール場（延
年閣）

金成 金成三沢22番地1
レクリエーショ
ン・観光施設

温泉保養施設 624
H7

(1995)
第４期

4 花山温泉温湯山荘 花山
花山字本沢温湯
15番地1

レクリエーショ
ン・観光施設

温泉保養施設 2,788
H8

(1996)
第３期

5 若柳特産物直売センター 若柳
若柳字川北塚ノ根
27番地1

レクリエーショ
ン・観光施設

産直施設 324
H23

(2011)
第５期
以降

6
栗駒農林水産物直売施
設（愛藍人文字）

栗駒
栗駒文字鍛冶屋
103

レクリエーショ
ン・観光施設

産直施設 470
H9

(1997)
第５期
以降

7 あやめの里 一迫
一迫真坂
字清水田川4番地1

レクリエーショ
ン・観光施設

産直施設 544
H11

(1999)
第５期
以降

8 湖畔のみせ　旬彩 花山
花山字本沢合道
46番地5

レクリエーショ
ン・観光施設

産直施設 249
H12

(2000)
第５期
以降

9
サンクチュアリセンターつ
きだて館

築館
築館字横須賀養田
20番地1

レクリエーショ
ン・観光施設

その他
レクリエーショ
ン・観光施設

465
H4

(1992)
第４期

10 くりはら田園鉄道公園 若柳
若柳字川北塚ノ根
17-1

レクリエーショ
ン・観光施設

その他
レクリエーショ
ン・観光施設

2,049
H28

(2016)
第５期
以降

11 伊豆沼交流センター 若柳
若柳
字上畑岡鵜経沢
61番地1

レクリエーショ
ン・観光施設

その他
レクリエーショ
ン・観光施設

992
H5

(1993)
第４期
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総延床 建築 更新時期 
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
到来期

12
高原創造センター（山脈
ハウス）

栗駒
栗駒沼倉耕英東
45番地

レクリエーショ
ン・観光施設

その他
レクリエーショ
ン・観光施設

637
S62

(1987)
第３期

13 栗駒コテージ 栗駒
栗駒沼倉耕英東
49番地

レクリエーショ
ン・観光施設

その他
レクリエーショ
ン・観光施設

575
H8

(1996)
第５期
以降

14
栗駒山麓ジオパークビジ
ターセンター（旧栗駒小
学校）

栗駒
栗駒松倉東貴船
5番地

レクリエーショ
ン・観光施設

その他
レクリエーショ
ン・観光施設

2,571
H5

(1993)
第４期

15 細倉マインパーク 鶯沢
鶯沢南郷柳沢
2番地3ほか

レクリエーショ
ン・観光施設

その他
レクリエーショ
ン・観光施設

1,887
H1

(1989)
第３期

16 マインプラザ 鶯沢 鶯沢南郷大竹1
レクリエーショ
ン・観光施設

その他
レクリエーショ
ン・観光施設

2,465
H9

(1997)
第５期
以降

17
くりこま高原駅オアシス
センター

志波姫
志波姫新熊谷
284番地3

レクリエーショ
ン・観光施設

その他
レクリエーショ
ン・観光施設

950
H4

(1992)
第４期

18 花山青少年旅行村 花山
花山字本沢稲干場
2番地1

レクリエーショ
ン・観光施設

その他
レクリエーショ
ン・観光施設

888
H5

(1993)
第４期

施設数 18施設 延床面積 27,873 ㎡
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2.4.産業施設 

（施設数：30 延床面積：26,536㎡ １施設当たり平均延床面積：885㎡/施設） 

①類型別の現状 

産業施設は、各産業を振興することを目的として、水田灌漑や排水等を目的と 

する用排水機場や農産加工施設などのその他農業施設、牧場や有機肥料センター 

等の畜産業施設が分類されています。 

その他の産業施設として、商業振興を目的とした公設小売市場、くりはら交流 

プラザ（エポカ21）が分類されています。 

用排水機場、有機センターについては、市民生活への影響が大きく、代替機能 

が確保できません。 

牧場は、利用団体への貸付が行われているか、現在使用していない施設となっ 

ています。 

 

②類型別の方針 

用排水機場や有機センターは、公共性が高い施設として、現状を維持します。 

安全・安心にできる限り長く使用するため、適切に修繕しながら維持管理を行い 

ます。 

牧場（牧野等）は、利用団体に譲渡を検討します。 

倉庫や物置として利用されている施設は、解体します。 

現在利用していない山王排水機場及び落堀機場は、解体します。 
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(1) 個別対象施設 

①対象施設 

 

 

②すでに転用、解体等している施設（平成 29年度～令和 6年度） 

 

 

③第 1期対象施設 

 

 

④第 2期以降対象施設 

  

施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡）

産業施設 30 26,536 2 1,477 7 3,392 21 21,667

中分類
全施設 実施済 第1期対象施設 第2期以降対象施設

総延床 建築
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
実施予定

年度
（年度）

説明

1 若柳公設小売市場 若柳
若柳字川南南大通
24番地1

産業施設
その他
産業施設

1,390
S53

(1978)
売却

R6
(2024)

契約相手へ売却検討
売却できない場合は契約期間終了後、
公募による売却や解体を検討
R6売却

2 志波姫農産加工室 志波姫
志波姫沼崎南沖
438番地

産業施設
その他
農業施設

87
S62

(1987)
解体

R4
（2022）

公民館整備基本構想に基づき建替えされる公民館
への集約化の検討
R4解体済　　第3期から見直し

施設数 2施設 延床面積 1,477 ㎡

個別施設計画（第１期）

総延床 建築
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
実施予定

年度
（年度）

説明

1 井守沢排水機場 築館
築館字太田井守沢
98-8

産業施設
農業排水
施設

53
S33

(1958)
維持 未定 耐用年数経過後も利用に支障がないため維持

2 落堀機場 若柳
若柳字下畑岡峯沖
15番地先

産業施設
農業排水
施設

112
S36

(1961)
解体 未定 行政目的での利用が終了しているため、解体

3
山王排水機場（廃
止）

志波姫
志波姫伊豆野馬場
524-2

産業施設
農業排水
施設

266
S43

(1968)
解体 未定 行政目的での利用が終了しているため、解体

4 鶯沢農産加工室 鶯沢
鶯沢南郷下日照
90番地2

産業施設
その他
農業施設

100 - 解体
R11

（2029）
公民館整備基本構想に基づき建替えされる公民館
への集約化の検討

5 上藤沢牧野 鶯沢
鶯沢南郷上藤沢
3番地

産業施設
畜産業
施設

162
S54

(1979)
譲渡 未定 主な利用団体に譲渡を検討

6 金成牧場萩野団地 金成
金成藤渡戸的場
174番地1

産業施設
畜産業
施設

1,833
H12

(2000)
譲渡 未定 主な利用団体に譲渡を検討

7 築館さけます孵化場 築館 築館字小淵東25 産業施設
その他
産業施設

865
S55

（1980）
解体

R11
（2029）

追加施設

施設数 7施設 延床面積 3,392 ㎡

個別施設計画（第１期）

総延床 建築 更新時期 
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
到来期

1 横須賀排水機場 築館
築館字
横須賀新曽内

産業施設 農業排水施設 302
S63

(1988)
第３期

2 井守沢揚水機場 築館
築館
字太田新井守沢
290番地先

産業施設 農業排水施設 53
S53

(1978)
第２期

3 川下田排水機場 築館
築館字
太田新中太田
地内

産業施設 農業排水施設 144
H1

(1989)
第３期
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総延床 建築 更新時期 
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
到来期

4 黒瀬排水機場 築館 築館字黒瀬沖336 産業施設 農業排水施設 85
S62

(1987)
第３期

5 稗田排水機場 若柳 若柳川南八木2―3 産業施設 農業排水施設 95
S60

(1985)
第３期

6 敷味排水機場 若柳
若柳字上畑岡藤原
291-2

産業施設 農業排水施設 81
S58

(1983)
第３期

7 伊豆野頭首工 一迫
一迫真坂字柳原
67番3地先

産業施設 農業排水施設 78
H5

(1993)
第４期

8 後谷地排水機場 瀬峰 瀬峰赤渕14-2地先 産業施設 農業排水施設 208
H4

(1992)
第４期

9 山王第二排水機場 志波姫
志波姫伊豆野馬場
524-2

産業施設 農業排水施設 231
H7

(1995)
第４期

10 新間海排水機場 志波姫
志波姫新間海
181-2

産業施設 農業排水施設 186
S56

(1981)
第３期

11 下刈敷第1揚水機場 志波姫
志波姫新大江北
63-2

産業施設 農業排水施設 100
H7

(1995)
第４期

12 下刈敷第2揚水機場 志波姫 志波姫新馬場81 産業施設 農業排水施設 81
H6

(1994)
第４期

13 田袋排水機場 登米
登米市迫町
新田字新下蓮沼
地内

産業施設 農業排水施設 59
H14

(2002)
第５期
以降

14 築館有機肥料センター 築館
築館字照越盲壇
29番91

産業施設
畜産業
施設

1,636
H12

(2000)
第５期
以降

15 上田山牧野 栗駒
栗駒沼倉大峰
26番地1他

産業施設
畜産業
施設

127
H10

(1998)
第５期
以降

16 文字畜産センター 栗駒 栗駒文字葛峰37-2 産業施設
畜産業
施設

472
H8

(1996)
第５期
以降

17 深山牧場 栗駒
栗駒文字馬立場
50番地1

産業施設
畜産業
施設

1,087
H7

(1995)
第４期

18 畜産資料展示施設 栗駒
栗駒文字馬立場
50番地1

産業施設
畜産業
施設

286
H8

(1996)
第５期
以降

19 栗駒有機センター 栗駒
栗駒稲屋敷天王山
2番地16

産業施設
畜産業
施設

4,745
H19

(2007)
第５期
以降

20 金成有機センター 金成
金成末野下浦山
9番地7

産業施設
畜産業
施設

3,113
H15

(2003)
第５期
以降

21
くりはら交流プラザ（エポ
カ21）

志波姫
志波姫新熊谷
279番地2

産業施設
その他
産業施設

8,497
H10

(1998)
第５期
以降

施設数 21施設 延床面積 21,667 ㎡
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2.5.学校教育系施設 

(1) 学校 

（施設数：19 延床面積：125,215㎡ １施設当たり平均延床面積：6,590㎡/施設） 

①類型別の現状 

学校は、小学校、中学校が分類されています。 

学校再編計画は令和元（2019）年度で終了しますが、市教育委員会が考える適 

正規模・適正配置に変更はないため、当面この状態を維持します。 

学校施設については、平成30（2018）年度から令和２（2020）年度で小学校・ 

中学校の現地調査を実施し、その結果をもとに令和２（2020）年度に学校施設等 

長寿命化計画を策定します。 

②類型別の方針 

学校施設等長寿命化計画に基づき、適切に改修しながら維持管理を行います。 

 

(2)その他教育施設 

（施設数：4 延床面積：8,358㎡ １施設当たり平均延床面積：2,090㎡/施設） 

①類型別の現状 

その他教育施設は、給食センター３施設と教職員や教育活動関係者の交流及び 

研修を目的とする教育研究センターが分類されています。 

給食センターの建築年度は、一迫学校給食センターが最も古い平成15（2003） 

年度、南部学校給食センターは平成18（2006）年度、北部学校給食センターは最 

も新しく、平成27（2015）年度となっています。教育研究センターは昭和53 

（1978）年度であり、老朽化が進行してきています。 

給食センターは、少子化に伴い配食数は減少しますが、必要な調理設備は基本 

的に変わらないため、規模縮小は困難です。また、配食が必要な施設の立地を踏 

まえて配置されているため、配置を変更することが難しく、統廃合による縮減も 

困難です。 

教育研究センターは、適応指導教室（けやき教室）や子どもの心のケアハウスと複 

 合されています。 

②類型別の方針 

その他学校教育施設は、現状を維持します。安全・安心にできる限り長く使用す 

るため、適切に修繕しながら維持管理を行います。 
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(3)個別施設計画 

①対象施設 

 

 

②第 1期対象施設（中分類：その他教育施設） 

 

 

③第 2期以降対象施設（中分類：学校） 

 

 

 

施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡）

学校 19 125,215 0 0 0 0 19 125,215

その他教育系施設 4 8,358 0 0 1 752 3 7,606

中分類
全施設 実施済 第1期対象施設 第2期以降対象施設

総延床 建築
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
実施予定

年度
（年度）

説明

1
一迫学校給食セン
ター

一迫
一迫真坂字館下
5番地1

その他
教育施設

その他
教育施設

752
H15

（2003）
解体

R10
（2028）

第5期以降計画から見直

施設数 1施設 延床面積 752 ㎡

個別施設計画（第１期）

総延床 建築 更新時期 
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
到来期

1 宮野小学校 築館
築館字上宮野台
291番地

学校 学校 2,992
S59

（1984）
第３期

2 築館小学校 築館
築館薬師一丁目
6番1号

学校 学校 8,161
S56

（1981）
第３期

3 築館中学校 築館
築館高田二丁目
8番1号

学校 学校 8,078
H21

（2009）
第５期
以降

4 若柳小学校 若柳
若柳字川北塚原
55番地

学校 学校 7,425
S58

（1983）
第３期

5 若柳中学校 若柳
若柳字川南袋
25番地

学校 学校 9,798
H24

（2012）
第５期
以降

6 栗駒小学校 栗駒
栗駒岩ケ崎下小路
1番地

学校 学校 5,068
H12

（2000）
第５期
以降

7 栗駒中学校 栗駒
栗駒中野大柳
100番地

学校 学校 10,641
S48

（1973）
第２期

8 栗駒南小学校 栗駒
栗駒稲屋敷後原前
9番地2

学校 学校 4,642
S60

（1985）
第３期

9 高清水小学校 高清水
高清水西善光寺
21番地

学校 学校 5,893
H2

（1990）
第４期

10 栗原西中学校 一迫
一迫真坂字鶴町
123番地

学校 学校 6,779
S47

(1972)
第２期

11 一迫小学校 一迫
一迫真坂字新道満
30番地

学校 学校 6,202
H6

(1994)
第４期

12 瀬峰小学校 瀬峰
瀬峰清水山
15番地1

学校 学校 5,666
H18

（2006）
第５期
以降

13 栗原南小学校 瀬峰
瀬峰下田
2番地1

学校 学校 5,504
S53

（1978）
第２期
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④第 2期以降対象施設（中分類：その他教育施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総延床 建築 更新時期 
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
到来期

14 鶯沢小学校 鶯沢
鶯沢南郷辻前
10番地

学校 学校 4,107
H17

(2005)
第５期
以降

15 金成小学校 金成
金成小迫高見山
35番地3

学校 学校 9,287
H25

（2013）
第５期
以降

16 金成中学校 金成
金成小迫高見山
35番地3

学校 学校 8,767
H25

（2013）
第５期
以降

17 志波姫中学校 志波姫
志波姫沼崎大谷地
5番地1

学校 学校 7,886
H8

(1996)
第５期
以降

18 志波姫小学校 志波姫
志波姫沼崎新田
64番地

学校 学校 5,777
H25

（2013）
第５期
以降

19 花山小学校 花山
花山字本沢鯨ケ森
33番地3

学校 学校 2,543
S56

（1981）
第３期

施設数 19施設 延床面積 125,215 ㎡

総延床 建築 更新時期 
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
到来期

1
教育研究センター（旧沢
辺小学校）

金成
金成沢辺西大寺
1番地5

その他
教育施設

その他
教育施設

2,933
S53

（1978）
第２期

2 北部学校給食センター 金成
金成大原木鶴田
69番地1

その他
教育施設

その他
教育施設

2,233
H27

(2015)
第５期
以降

3 南部学校給食センター 志波姫
志波姫沼崎南沖
575番地

その他
教育施設

その他
教育施設

2,440
H18

（2006）
第５期
以降

施設数 3施設 延床面積 7,606 ㎡
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2.6.子育て支援系施設 

 (1) 幼稚園・保育所・こども園 

（施設数：24 延床面積：22,276㎡ １施設当たり平均延床面積：928㎡/施設） 

①類型別の現状 

幼稚園及び保育所が分類されています。各地区に１施設以上配置されており、 

７施設で幼稚園・保育所が併設となっています。また、子育て支援センターが各 

地区にあり、ほとんどの施設が複合化されています。 

なお、令和２（2020）年度に幼稚園を含めた学校施設等長寿命化計画を策定し 

ます。 

②類家別の方針 

幼稚園は、長寿命化計画に基づき、適切に改修しながら維持管理を行います。 

保育所は、若柳地区の２施設と幼稚園を統合した幼保連携型認定こども園を整 

備します。その他、単独の保育所については、保育需要や人口規模に応じて統廃 

合を検討します。 

 

(2) 児童施設 

（施設数：12 延床面積：2,810㎡ １施設当たり平均延床面積：234㎡/施設） 

①類型別の現状 

児童施設は、放課後児童健全育成事業の実施を目的とする放課後児童クラブが 

分類されます。 

放課後など特定の時間に必要なサービスであり、貸室や空き教室等を活用でき 

ることから、他施設（小学校、老人福祉センター、コミュニティセンター等）に 

複合されている施設と閉園施設を改修し実施している施設があります。 

小学校の立地を踏まえて配置されているため、配置を変更することが難しく、 

統廃合による縮減も困難です。 

②類型別の方針 

児童施設は、安全・安心にできる限り長く使用するため、適切に修繕しながら 

維持管理を行います。 

鶯沢放課後児童クラブの建替え及び築館放課後児童クラブの増築を実施しま 

す。また、金成地区においても、放課後児童クラブの整備を検討します。 

整備する際は、空き教室など既存施設の活用を検討するとともに、需要に見合 

った適切な規模とします。 
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(3) 個別施設計画 

①対象施設 

 

 

②すでに転用、解体等している施設（平成 29年度～令和 6年度） 

 

 

③-1第 1期対象施設（中分類：幼稚園・保育所・こども園） 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡）

幼稚園・保育所・こ
ども園

24 22,276 4 2,852 2 807 18 18,617

児童施設 12 2,810 2 366 2 312 8 2,132

中分類
全施設 実施済 第1期対象施設 第2期以降対象施設

総延床 建築
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
実施予定

年度
（年度）

説明

1 旧瀬峰幼稚園 瀬峰
瀬峰清水山
26番地16

幼稚園・
保育所・
こども園

幼稚園・
保育所・
こども園

639
S62

（1987）
解体 解体済 行政目的での利用が終了しているため、解体

2 旧瀬峰保育所 瀬峰
瀬峰長者原
48番地2

幼稚園・
保育所・
こども園

幼稚園・
保育所・
こども園

692
S57

(1982)
解体 解体済 行政目的での利用が終了しているため、解体

3 若柳幼稚園 若柳
若柳字川北塚原
49番地

幼稚園・
保育所・
こども園

幼稚園・
保育所・
こども園

862
S58

(1983)
転用

R5
（2023）

R4(2022)、若柳地区幼保連携型認定こども園の開
設にあわせて、若柳放課後児童クラブとして活用す
るか検討
R5若柳放課後児童クラブに転用

4 若柳川南保育所 若柳
若柳字川南道伝前
220番地6

幼稚園・
保育所・
こども園

幼稚園・
保育所・
こども園

659
H13

(2001)
解体

R4
（2022）

R4(2022)、若柳地区幼保連携型認定こども園を開
設
R4解体済み

5
若柳放課後児童クラ
ブ

若柳
若柳字川北塚原
55-1

児童施設 児童施設 284
H14

(2002)
転用

R5
（2023）

R4(2022)、若柳地区幼保連携型認定こども園の開
設にあわせて検討
R5若柳小学校倉庫に転用

6
鶯沢放課後児童クラ
ブ

鶯沢
鶯沢南郷下久保
21番地1

児童施設 児童施設 83
S63

(1988)
単独建替え
（規模拡大）

R2
(2020)

貸館の一部で事業を実施しているが、単独建替え
により、鶯沢小学校敷地内に実施場所を変更し、需
要に見合った規模で整備
R2建替済

施設数 6施設 延床面積 3,218 ㎡

個別施設計画（第１期）

総延床 建築
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
実施予定

年度
（年度）

説明

1 若柳川北保育所 若柳
若柳字川北古川112
番地

幼稚園・
保育所・
こども園

幼稚園・
保育所・
こども園

688
S52

(1977)
解体

R11
（2029）

R4(2022)、若柳地区幼保連携型認定こども園を開
設

2 金成萩野保育所 金成
金成有壁館下
61番地1

幼稚園・
保育所・
こども園

幼稚園・
保育所・
こども園

119
H24

（2012）
解体

R11
（2029）

第5期以降計画から見直し
中分類：幼稚園・保育所・こども園から移動

施設数 2施設 延床面積 807 ㎡

個別施設計画（第１期）



30 

 

③-2第 1期対象施設（中分類：児童施設） 

 

 

④-1第 2期以降対象施設（中分類：幼稚園・保育所・こども園） 

 

 

 

総延床 建築
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
実施予定

年度
（年度）

説明

1
瀬峰放課後児童クラ
ブ

瀬峰
瀬峰清水山
15番地1

児童施設 児童施設 63 - 維持 未定 適切に修繕しながら維持

2
志波姫放課後児童
クラブ

志波姫
志波姫沼崎新田
64番地

児童施設 児童施設 248 - 維持 未定 適切に修繕しながら維持

施設数 2施設 延床面積 312 ㎡

個別施設計画（第１期）

総延床 建築 更新時期 
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
到来期

1 築館北保育所 築館
築館字下宮野岡田
30番地19

幼稚園・
保育所・
こども園

幼稚園・
保育所・
こども園

808
H11

(1999)
第５期
以降

2 築館西保育所 築館
築館新田
7番1号

幼稚園・
保育所・
こども園

幼稚園・
保育所・
こども園

745
H8

(1996)
第５期
以降

3 築館幼稚園 築館
築館伊豆一丁目
5番1号

幼稚園・
保育所・
こども園

幼稚園・
保育所・
こども園

2,596
H26

（2014）
第５期
以降

4 築館保育所 築館
築館伊豆一丁目
5番1号

幼稚園・
保育所・
こども園

幼稚園・
保育所・
こども園

1,396
H28

（2016）
第５期
以降

5
栗原中央病院内
保育所

築館
築館宮野
中央二丁目2番地7

幼稚園・
保育所・
こども園

幼稚園・
保育所・
こども園

300
H20

（2008）
第５期
以降

6 栗駒幼稚園 栗駒
栗駒岩ケ崎上町裏
207番地1

幼稚園・
保育所・
こども園

幼稚園・
保育所・
こども園

1,836
H27

（2015）
第５期
以降

7 栗駒保育所 栗駒
栗駒岩ケ崎上町裏
207番地1

幼稚園・
保育所・
こども園

幼稚園・
保育所・
こども園

883
H27

（2015）
第５期
以降

8
高清水幼稚園（かつらっ
こハウス）

高清水
高清水佐野丁
32番地

幼稚園・
保育所・
こども園

幼稚園・
保育所・
こども園

904
H12

（2000）
第５期
以降

9
高清水保育所（かつらっ
こハウス）

高清水
高清水佐野丁
32番地

幼稚園・
保育所・
こども園

幼稚園・
保育所・
こども園

706
H12

（2000）
第５期
以降

10 一迫保育所 一迫
一迫真坂字新道満
65番地

幼稚園・
保育所・
こども園

幼稚園・
保育所・
こども園

782
H11

(1999)
第５期
以降

11 一迫幼稚園 一迫
一迫真坂字新道満
30番地

幼稚園・
保育所・
こども園

幼稚園・
保育所・
こども園

848
H5

（1993）
第４期

12 鶯沢幼稚園 鶯沢
鶯沢南郷広面
27番地

幼稚園・
保育所・
こども園

幼稚園・
保育所・
こども園

295
H22

（2010）
第５期
以降

13 鶯沢保育所 鶯沢
鶯沢南郷広面
27番地

幼稚園・
保育所・
こども園

幼稚園・
保育所・
こども園

281
S57

（182）
第３期

14
金成幼稚園（金成幼児
教育センター）

金成
金成沢辺町沖
164番地

幼稚園・
保育所・
こども園

幼稚園・
保育所・
こども園

583
H17

（2005）
第５期
以降

15
金成保育所（金成幼児
教育センター）

金成
金成沢辺町沖
164番地

幼稚園・
保育所・
こども園

幼稚園・
保育所・
こども園

1,434
H17

（2005）
第５期
以降

16 志波姫幼稚園 志波姫
志波姫新沼崎
156番地

幼稚園・
保育所・
こども園

幼稚園・
保育所・
こども園

2,761
H27

（2015）
第５期
以降

17 志波姫保育所 志波姫
志波姫新沼崎
156番地

幼稚園・
保育所・
こども園

幼稚園・
保育所・
こども園

1,183
H27

（2015）
第５期
以降
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④-2第 2期以降対象施設（中分類：児童施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総延床 建築 更新時期 
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
到来期

18 花山幼稚園 花山
花山字本沢北ノ前
55番地

幼稚園・
保育所・
こども園

幼稚園・
保育所・
こども園

277
H5

（1993）
第４期

施設数 18施設 延床面積 18,617 ㎡

総延床 建築 更新時期 
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
到来期

1 宮野放課後児童クラブ 築館
築館字上宮野台
291番地

児童施設 児童施設 97
S60

（1985）
第３期

2
築館放課後児童クラブ
（旧築館幼稚園）

築館
築館薬師二丁目
4番22号

児童施設 児童施設 520
S62

（1987）
第３期

3
栗駒放課後児童クラブ
（旧岩ケ崎幼稚園）

栗駒
栗駒岩ケ崎下小路
13番地9

児童施設 児童施設 423
H9

（1997）
第５期
以降

4
栗駒南放課後児童クラブ
（旧尾松幼稚園）

栗駒
栗駒稲屋敷後原前
78番地

児童施設 児童施設 336
S63

（1988）
第３期

5 高清水放課後児童クラブ 高清水
高清水西善光寺
21番地

児童施設 児童施設 136
H2

（1990）
第４期

6 一迫放課後児童クラブ 一迫
一迫真坂字新道満
15番地

児童施設 児童施設 359
H26

（2014）
第５期
以降

7 金成放課後児童クラブ 金成 金成台畑23番地1 児童施設 児童施設 198
S54

（1979）
第２期

8 花山放課後児童クラブ 花山
花山字草木沢原井田
40番地1

児童施設 児童施設 63
H3

（1991）
第４期

施設数 8施設 延床面積 2,132 ㎡
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2.7.保健・福祉系施設 

(1) 高齢福祉施設 

（施設数：53 延床面積：20,605㎡ １施設当たり平均延床面積：389㎡/施設） 

①類型別の現状 

高齢福祉施設は、介護サービスを提供する施設として、通所介護を行うデイサ 

ービスセンターや金成地区の複合施設であるやすらぎセンターのほか、高齢者向 

けのコミュニティ施設である高齢者生活福祉センター、高齢者コミュニティセン 

ター、介護予防拠点施設、ふれあいセンター、老人憩いの家が分類されていま 

す。デイサービスセンターは、民間による同種サービスが提供されています。 

利用対象となる高齢者数は増加傾向にありますが、令和７（2025）年度以降は 

減少することが見込まれています。 

デイサービスセンターや生活福祉センター、高齢者福祉センターは、社会福祉 

法人による指定管理が行われています。利用人数の少なさや、修繕費の増加等、 

指定管理を導入した管理体制の維持が難しくなってきている施設があります。 

高齢者向けのコミュニティ施設は自治会による指定管理が行われており、集会施

設と同様の機能を果たしています。一部、社会福祉法人の事務所が設置されている

施設があります。 

②類型別の方針 

デイサービスセンターは、運営の自由度を高めて施設の魅力を向上させるた 

め、民間への譲渡を検討します。 

採算性をふまえ譲渡が困難である場合は、廃止、解体を検討します。 

高齢者向けコミュニティ施設は、主な利用者である地区団体への譲渡を基本と 

します。 

地区団体との協議により、譲渡ができなかった場合、自治会単位での配置の需 

要は少ないと考え、集会施設を含め、同種、類似施設との統廃合を検討します。 
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(2) 障害福祉施設 

（施設数：8 延床面積：2,193㎡ １施設当たり平均延床面積：274㎡/施設） 

①類型別の現状 

障害福祉施設は、主に障害者に対して自立した日常生活及び社会生活を営むこ 

とができるよう支援することを目的とした地域活動支援センターと、障害児の療 

育支援事業を行うための福祉型児童発達支援センターが分類されています。 

地域活動支援センターには、「主たる事業所」が２施設、それぞれの「従たる 

事業所」が２施設ずつあります。１施設を除いた５施設は、他施設（保健センタ 

ーやデイサービスセンターなど）と複合または併設されています。 

栗原市障害者基本計画（平成30年３月策定）において、毎年度取り扱い件数が 

増加している相談支援事業の強化のため、基幹相談支援センターの必要性につい 

て検討を行うこととしています。 

②類型別の方針 

障害福祉施設は、公共性が高い施設として、現状を維持します。安全・安心に 

できる限り長く使用するため、適切に修繕しながら維持管理を行い、需要をふま 

えて方向性を検討します。 

基幹相談支援センターなど、新たな需要に対しては、用途廃止施設など既存施 

設の活用を検討します。 

 

(3) 児童福祉施設 

（施設数：１ 延床面積：1,330㎡ １施設当たり平均延床面積：1,330㎡/施設） 

①類型別の現状 

児童福祉施設は、一定の条件を満たす保護者及び児童を保護する母子生活支援 

施設が１施設分類されています。 

②類型別の方針 

児童福祉施設は、公共性が高い施設として、現状を維持します。安全・安心に 

できる限り長く使用するため、適切に修繕しながら維持管理を行いますが、単独 

自治体による運営は県内においては少なく、人的配置も困難になっていることか 

ら広域連携の検討や社会福祉法人等への民間委託についても検討を進めていきま 

す。 
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(4) 保健施設 

（施設数：5 延床面積：4,866㎡ １施設当たり平均延床面積：973㎡/施設） 

①類型別の現状 

保健センターは、市民の健康維持と増進に向けて、市民に密着した保健サービ 

スを行うとともに、市民の自主的な保健活動の場に資するための保健センターが 

築館、栗駒、高清水、瀬峰、花山の各総合支所の一室等に設置されています。 

住民検診や乳幼児健診等のため、設置地区の住民を中心として利用されていま

す。乳幼児健診は年間を通じて実施され、築館保健センター及び金成やすらぎセ 

ンターで実施されています。 

②類型別の方針 

保健施設は、現状を維持します。安全・安心にできる限り長く使用するため、 

適切に修繕しながら維持管理を行います。 

特定の部屋を占有する必要性が低いため、稼動していない時間の活用を検討し 

ます。 
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(5) 個別施設計画 

①対象施設 

 

 

②すでに転用、解体等している施設（平成 29年度～令和 6年度） 

 

 

③-1第 1期対象施設（中分類：高齢福祉施設） 

 

施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡）

高齢福祉施設 53 20,605 7 2,293 23 5,193 23 13,119

障害福祉施設 8 2,193 1 160 0 0 7 2,033

児童福祉施設 1 1,330 0 0 1 1,330 0 0

保健施設 5 4,866 0 0 0 0 5 4,866

中分類
全施設 実施済 第1期対象施設 第2期以降対象施設

総延床 建築
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
実施予定

年度
（年度）

説明

1 築館はげましホーム 築館
築館高田一丁目
6-12

障害福祉
施設

障害福祉
施設

160
S51

(1976)
譲渡

H30
（2018）

社会福祉協議会に譲渡

2
築館デイサービスセ
ンター

築館
築館字下宮野館
108番地

高齢福祉
施設

デイサー
ビス施設

406
H3

(1991)
譲渡

R3
(2021)

社会福祉法人に譲渡

3
若柳デイサービスセ
ンター

若柳
若柳武鎗字藤貫沢
85番地

高齢福祉
施設

デイサー
ビス施設

385
H3

(1991)
譲渡

R3
(2021)

社会福祉法人に譲渡

4
栗駒デイサービスセ
ンター（愛光園）

栗駒
栗駒岩ケ崎三島
255番地

高齢福祉
施設

デイサー
ビス施設

467
H3

(1991)
譲渡

R3
(2021)

社会福祉法人に譲渡

5
志波姫デイサービス
センター

志波姫
志波姫北郷大門
86番地

高齢福祉
施設

デイサー
ビス施設

595
H10

(1998)
譲渡

R3
(2021)

社会福祉法人に譲渡

6
若柳かけ老人憩い
の家

若柳
若柳字上畑岡かけ
36番地1

高齢福祉
施設

高齢者向
けコミュニ
ティ施設

118
S57

(1982)
譲渡

R4
(2022)

地区所有の集会所として補助金により建築

7
一迫清水目老人憩
いの家（清水目会
館）

一迫
一迫
字清水目下谷地
114番地3

高齢福祉
施設

高齢者向
けコミュニ
ティ施設

188
S53

(1978)
譲渡

R3
(2021)

地区所有の集会所として補助金により建築

8
一迫畑老人憩いの
家（畑会館）

一迫
一迫北沢不動
10番地

高齢福祉
施設

高齢者向
けコミュニ
ティ施設

133
S54

(1979)
譲渡

R3
(2021)

地区所有の集会所として補助金により建築

施設数 8施設 延床面積 2,453 ㎡

個別施設計画（第１期）

総延床 建築
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
実施予定

年度
（年度）

説明

1
築館留場北老人憩
いの家

築館
築館字留場雇田
95番地

高齢福祉
施設

高齢者向
けコミュニ
ティ施設

183
S63

(1988)
統廃合

R11
(2029)

地域へ順次移行＜築30～39年以下＞
築40年を待って、実施予定年度までに補助金により建替える場合
は、複数の施設の集約化に取り組み、地区所有集会施設とする

2
築館根岸老人憩い
の家

築館
築館字富下熊川
4番地

高齢福祉
施設

高齢者向
けコミュニ
ティ施設

96
H1

(1989)
統廃合

R11
(2029)

地域へ順次移行＜築30～39年以下＞
社会福祉法人への譲渡を検討
譲渡をしない場合は、実施予定年度までに複数の施設の集約化に
取り組み、地区所有集会施設とする

3
築館佐野老人憩い
の家

築館 築館新田2番64号
高齢福祉
施設

高齢者向
けコミュニ
ティ施設

160
S62

(1987)
統廃合

R11
(2029)

地域へ順次移行＜築30～39年以下＞
築40年を待って、実施予定年度までに補助金により建替える場合
は、複数の施設の集約化に取り組み、地区所有集会施設とする

4
若柳有賀老人憩い
の家

若柳
若柳有賀字境
19番地

高齢福祉
施設

高齢者向
けコミュニ
ティ施設

110
S60

(1985)
統廃合

R11
(2029)

地域へ順次移行＜築30～39年以下＞
築40年を待って、実施予定年度までに補助金により建替える場合
は、複数の施設の集約化に取り組み、地区所有集会施設とする

5
若柳高齢者コミュニ
ティセンター

若柳
若柳字大林新堰合
78番地1

高齢福祉
施設

高齢者向
けコミュニ
ティ施設

298
S57

(1982)
統廃合

R11
(2029)

地域へ順次移行＜築30～39年以下＞
築40年を待って、実施予定年度までに補助金により建替える場合
は、複数の施設の集約化に取り組み、地区所有集会施設とする

6
若柳大林老人憩い
の家

若柳
若柳字大林中斉
101番地5

高齢福祉
施設

高齢者向
けコミュニ
ティ施設

117
S56

(1981)
統廃合

R11
(2029)

地域へ順次移行＜築30～39年以下＞
築40年を待って、実施予定年度までに補助金により建替える場合
は、複数の施設の集約化に取り組み、地区所有集会施設とする

7
若柳福岡老人憩い
の家

若柳
若柳字福岡谷地畑
23番地1

高齢福祉
施設

高齢者向
けコミュニ
ティ施設

117
S56

(1981)
統廃合

R11
(2029)

地域へ順次移行＜築30～39年以下＞
築40年を待って、実施予定年度までに補助金により建替える場合
は、複数の施設の集約化に取り組み、地区所有集会施設とする

個別施設計画（第１期）
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③-2第 1期対象施設（中分類：児童福祉施設） 

 

 

 

 

 

総延床 建築
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
実施予定

年度
（年度）

説明

8
若柳十文字老人憩
いの家

若柳
若柳
字川北新中谷地
65番地1

高齢福祉
施設

高齢者向
けコミュニ
ティ施設

142
S63

(1983)
統廃合

R11
(2029)

地域へ順次移行＜築30～39年以下＞
築40年を待って、実施予定年度までに補助金により建替える場合
は、複数の施設の集約化に取り組み、地区所有集会施設とする

9
若柳新町・北浦老人
憩いの家

若柳
若柳字川北新町裏
283番地

高齢福祉
施設

高齢者向
けコミュニ
ティ施設

117
S58

(1983)
統廃合

R11
(2029)

地域へ順次移行＜築30～39年以下＞
築40年を待って、実施予定年度までに補助金により建替える場合
は、複数の施設の集約化に取り組み、地区所有集会施設とする

10
若柳八木老人憩い
の家

若柳
若柳字川南八木東
32番地1

高齢福祉
施設

高齢者向
けコミュニ
ティ施設

115
H1

(1989)
統廃合

R11
(2029)

地域へ順次移行＜築30～39年以下＞
築40年を待って、実施予定年度までに補助金により建替える場合
は、複数の施設の集約化に取り組み、地区所有集会施設とする

11
若柳多賀老人憩い
の家

若柳
若柳
字上畑岡獅子ケ鼻
111番地5

高齢福祉
施設

高齢者向
けコミュニ
ティ施設

123
S61

(1986)
統廃合

R11
(2029)

地域へ順次移行＜築30～39年以下＞
築40年を待って、実施予定年度までに補助金により建替える場合
は、複数の施設の集約化に取り組み、地区所有集会施設とする

12
若柳上畑岡コミュニ
ティセンター

若柳
若柳字上畑岡大森
78番地1

高齢福祉
施設

高齢者向
けコミュニ
ティ施設

374
S62

(1987)
統廃合

R11
(2029)

地域へ順次移行＜築30～39年以下＞
築40年を待って、実施予定年度までに補助金により建替える場合
は、複数の施設の集約化に取り組み、地区所有集会施設とする

13
若柳米ケ浦東老人
憩いの家

若柳
若柳字上畑岡
米ケ浦25番地1

高齢福祉
施設

高齢者向
けコミュニ
ティ施設

117
S61

(1986)
統廃合

R11
(2029)

地域へ順次移行＜築30～39年以下＞
築40年を待って、実施予定年度までに補助金により建替える場合
は、複数の施設の集約化に取り組み、地区所有集会施設とする

14
若柳敷味老人憩い
の家

若柳
若柳字上畑岡敷味
41番地2

高齢福祉
施設

高齢者向
けコミュニ
ティ施設

112
S61

(1986)
統廃合

R11
(2029)

地域へ順次移行＜築30～39年以下＞
築40年を待って、実施予定年度までに補助金により建替える場合
は、複数の施設の集約化に取り組み、地区所有集会施設とする

15
若柳米ケ浦中央老
人憩いの家

若柳
若柳字上畑岡新
米ケ浦前120番地1

高齢福祉
施設

高齢者向
けコミュニ
ティ施設

120
S62

(1987)
統廃合

R11
(2029)

地域へ順次移行＜築30～39年以下＞
築40年を待って、実施予定年度までに補助金により建替える場合
は、複数の施設の集約化に取り組み、地区所有集会施設とする

16
栗駒高齢者コミュニ
ティセンター

栗駒
栗駒岩ケ崎上小路
136番地

高齢福祉
施設

高齢者向
けコミュニ
ティ施設

414
S58

(1983)
統廃合

R11
(2029)

地域へ順次移行＜築30～39年以下＞
築40年を待って、実施予定年度までに補助金により建替える場合
は、複数の施設の集約化に取り組み、地区所有集会施設とする

17
一迫大川口上老人
憩いの家（大桜会
館）

一迫
一迫字大川口大西
17番地2

高齢福祉
施設

高齢者向
けコミュニ
ティ施設

146
S52

(1977)
統廃合

R11
(2029)

地域への移行＜築40年以上＞
実施予定年度までに補助金により建替える場合は、複数の施設の
集約化に取り組み、地区所有集会施設とする

18
瀬峰川前老人憩い
の家

瀬峰 瀬峰三代18番地2
高齢福祉
施設

高齢者向
けコミュニ
ティ施設

191
S61

(1986)
統廃合

R11
(2029)

地域へ順次移行＜築30～39年以下＞
築40年を待って、実施予定年度までに補助金により建替える場合
は、複数の施設の集約化に取り組み、地区所有集会施設とする

19
瀬峰農林漁家高齢
者センター

瀬峰
瀬峰桃生田
47番地6

高齢福祉
施設

高齢者向
けコミュニ
ティ施設

198
S59

(1984)
統廃合

R11
(2029)

地域へ順次移行＜築30～39年以下＞
築40年を待って、実施予定年度までに補助金により建替える場合
は、複数の施設の集約化に取り組み、地区所有集会施設とする

20
鶯沢森下老人憩い
の家（長寿荘）

鶯沢
鶯沢南郷五輪原
20番地1

高齢福祉
施設

高齢者向
けコミュニ
ティ施設

67
S50

(1975)
統廃合

R11
(2029)

地域への移行＜築40年以上＞
実施予定年度までに補助金により建替える場合は、複数の施設の
集約化に取り組み、地区所有集会施設とする

21
鶯沢中央老人憩い
の家

鶯沢
鶯沢南郷下日照
90番地2

高齢福祉
施設

高齢者向
けコミュニ
ティ施設

758 - 統廃合
R11

(2029)

地域へ順次移行＜築30～39年以下＞
老人クラブ連合会への譲渡を検討
譲渡をしない場合は、実施予定年度までに複数の施設の集約化に
取り組み、地区所有集会施設とする

22
鶯沢老人福祉セン
ター

鶯沢
鶯沢南郷下久保
21番地1

高齢福祉
施設

高齢者向
けコミュニ
ティ施設

785
S63

(1988)
統廃合

R11
(2029)

地域へ順次移行＜築30～39年以下＞
社会福祉法人への譲渡を検討
譲渡をしない場合は、実施予定年度までに複数の施設の集約化に
取り組み、地区所有集会施設とする

23
志波姫老人憩いの
家（万年青荘）

志波姫
志波姫沼崎原
83番地1

高齢福祉
施設

高齢者向
けコミュニ
ティ施設

334
S53

(1978)
統廃合

R11
(2029)

地域への移行＜築40年以上＞
社会福祉法人への譲渡を検討
譲渡をしない場合は、実施予定年度までに複数の施設の集約化に
取り組み、地区所有集会施設とする

施設数 23施設 延床面積 5,193 ㎡

個別施設計画（第１期）

総延床 建築
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
実施予定

年度
（年度）

説明

1
ファミリーホームひ
だまり

若柳 －
児童福祉
施設

児童福祉
施設

1,330
S62

（1987）
解体

R10
（2028）

第3期から見直し
現在入所している世帯の退所時期により、施設の経書時
期の決定を行う

施設数 1施設 延床面積 1,330 ㎡

個別施設計画（第１期）
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④-1第 2期以降対象施設（中分類：高齢福祉施設） 

 

総延床 建築 更新時期 
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
到来期

1
高清水デイサービスセン
ター

高清水
高清水字東館
34番地

高齢福祉施設
デイサービス
施設

800
H6

(1994)
第４期

2
瀬峰デイサービスセン
ター

瀬峰
瀬峰長者原
37番地2

高齢福祉施設
デイサービス
施設

757
H10

(1998)
第５期
以降

3
鶯沢デイサービスセン
ター

鶯沢
鶯沢南郷下久保
26番地3

高齢福祉施設
デイサービス
施設

508
H6

(1994)
第４期

4 やすらぎセンター 金成
金成沢辺町沖
200番地

高齢福祉施設
デイサービス
施設

2,046
H11

（1999）
第５期
以降

5
金成デイサービスセン
ター

金成
金成沢辺町沖
200番地

高齢福祉施設
デイサービス
施設

1,400
H11

（1999）
第５期
以降

6 築館成田ふれあいプラザ 築館
築館字成田北
109番地

高齢福祉施設
高齢者向けコ
ミュニティ施設

176
H14

（2002）
第５期
以降

7 築館本木老人憩いの家 築館
築館字上宮野本城
34番地

高齢福祉施設
高齢者向けコ
ミュニティ施設

160
H2

（1990）
第４期

8
築館八幡町老人憩いの
家

築館
築館字下宮野岡田
30番地29

高齢福祉施設
高齢者向けコ
ミュニティ施設

160
H5

（1993）
第４期

9
築館宮野いきいきセン
ター

築館
築館字下宮野館
198番地

高齢福祉施設
高齢者向けコ
ミュニティ施設

256
H15

（2003）
第５期
以降

10 築館高齢者福祉センター 築館
築館薬師三丁目
6番1号

高齢福祉施設
高齢者向けコ
ミュニティ施設

891
H12

（2000）
第５期
以降

11 若柳上在老人憩いの家 若柳
若柳
武鎗字清水ケ沢
27番地

高齢福祉施設
高齢者向けコ
ミュニティ施設

149
H7

（1995）
第４期

12 若柳町舘老人憩いの家 若柳
若柳武鎗字町舘
87番地

高齢福祉施設
高齢者向けコ
ミュニティ施設

161
H4

(1992)
第４期

13
若柳北二股老人憩いの
家

若柳
若柳字川北二股
112番地

高齢福祉施設
高齢者向けコ
ミュニティ施設

107
H2

（1990）
第４期

14
若柳大畑ふれあいセン
ター

若柳
若柳
字下畑岡新樽沼
40番地2

高齢福祉施設
高齢者向けコ
ミュニティ施設

162
H13

（2001）
第５期
以降

15 栗駒老人憩いの家 栗駒
栗駒岩ケ崎上小路
136番地

高齢福祉施設
高齢者向けコ
ミュニティ施設

283
H12

（2000）
第５期
以降

16
栗駒健康の里さんさんド
リーム

栗駒
栗駒八幡西沢
10番地1

高齢福祉施設
高齢者向けコ
ミュニティ施設

1,469
H8

（1996）
第５期
以降

17
高清水善光寺ふれあい
センター

高清水
高清水東善光寺
10番地

高齢福祉施設
高齢者向けコ
ミュニティ施設

234
H13

（2001）
第５期
以降

18
高清水外沢田ふれあい
センター

高清水
高清水新沢田
146番地

高齢福祉施設
高齢者向けコ
ミュニティ施設

140
H13

（2001）
第５期
以降

19 一迫老人福祉センター 一迫
一迫真坂字高橋
20番地1

高齢福祉施設
高齢者向けコ
ミュニティ施設

669
S58

（1983）
第３期

20
一迫高齢者生活福祉セ
ンター（やすらぎセン
ター）

一迫
一迫真坂字高橋
20番地1

高齢福祉施設
高齢者向けコ
ミュニティ施設

809
H3

（1991）
第４期

21
志波姫宮中ふれあいセ
ンター

志波姫
志波姫北堀口
62番地1

高齢福祉施設
高齢者向けコ
ミュニティ施設

149
H14

（2002）
第５期
以降

22
志波姫大平ふれあいセ
ンター

志波姫
志波姫新日向
1番地1

高齢福祉施設
高齢者向けコ
ミュニティ施設

199
H13

（2001）
第５期
以降

23
花山高齢者生活福祉セ
ンター（湖畔の里）

花山
花山字本沢百目木
18番地1

高齢福祉施設
高齢者向けコ
ミュニティ施設

1,433
H11

（1999）
第５期
以降

施設数 23施設 延床面積 13,119 ㎡
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④-2第 2期以降対象施設（中分類：障害福祉施設） 

 

 

④-3第 2期以降対象施設（中分類：保健施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総延床 建築 更新時期 
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
到来期

1
西部地域活動支援セン
ター（どんぐり事業所）

築館
築館藤木
4番53号

障害福祉施設 障害福祉施設 748
S62

（1987）
第３期

2 はげまし学園 築館
築館藤木
4番53号

障害福祉施設 障害福祉施設 670
S63

（1988）
第３期

3
栗原市東部地域活動支
援センター（たんぽぽ事
業所）

若柳
若柳字川南戸ノ西
4番地

障害福祉施設 障害福祉施設 100
S62

（1987）
第３期

4
東部地域活動支援セン
ター（こまくさ事業所）

栗駒
栗駒岩ケ崎三島
290-2

障害福祉施設 障害福祉施設 215
H5

(1993)
第４期

5
栗原市西部地域活動支
援センター（にじいろ事業
所）

一迫
一迫真坂
字清水田河前
5番地

障害福祉施設 障害福祉施設 100
S45

（1970）
第２期

6
栗原市西部地域活動支
援センター（はこべ事業
所）

瀬峰
瀬峰長者原
37番地1

障害福祉施設 障害福祉施設 100
H28

（2016）
第５期
以降

7
東部地域活動支援セン
ター（かんなり事業所）

金成
金成沢辺町沖
200番地

障害福祉施設 障害福祉施設 100
H25

(2013)
第５期
以降

施設数 7施設 延床面積 2,033 ㎡

総延床 建築 更新時期 
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
到来期

1 築館保健センター 築館
築館伊豆二丁目
6番1号

保健施設 保健施設 415
H20

（2008）
第５期
以降

2 栗駒保健センター 栗駒
栗駒岩ケ崎円鏡寺後
155番地

保健施設 保健施設 819
H18

(2006)
第５期
以降

3 高清水保健センター 高清水 高清水東館34番地 保健施設 保健施設 348
H6

（1994）
第４期

4 高清水地域福祉センター 高清水 高清水東館34番地 保健施設 保健施設 2,390
H6

（1994）
第４期

5 瀬峰保健センター 瀬峰 瀬峰長者原37番地2 保健施設 保健施設 894
H6

（1994）
第４期

施設数 5施設 延床面積 4,866 ㎡
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2.8.医療施設 

（施設数：23 延床面積：39,053㎡ １施設当たり平均延床面積：1,698㎡/施設） 

① 類型別の現状 

医療施設は、市民の健康保持に必要な医療を提供するために設置される病院や 

診療所と、勤務する医師向けの官舎として設置される医師住宅が分類されていま

す。築館、若柳、栗駒の３地域に病院が配置され、高清水、瀬峰、鶯沢、花山の 

４地域に診療所が配置されています。 

栗原中央病院は、第７次宮城県地域医療計画において、大崎・栗原医療圏の中核 

的な病院として位置付けされています。 

文字診療所については、平成24（2012）年10月から休診し、平成31（2019）年 

１月に廃止しています。 

②類型別の方針 

病院及び診療所は、現状を維持します。安全・安心にできる限り長く使用する 

ため、適切に修繕しながら維持管理を行います。 

医師住宅は、老朽化している建物から解体します。 

 

(1) 個別施設計画 

①対象施設 

 

 

②すでに転用、解体等している施設（平成 29年度～令和 6年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡）

医療施設 23 39,053 4 918 0 0 19 38,135

中分類
全施設 実施済 第1期対象施設 第2期以降対象施設

総延床 建築
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
実施予定

年度
（年度）

説明

1 文字診療所 栗駒
栗駒文字葛峰前
12番地

医療施設
病院
・診療所

137
S47

（1972）
解体

R1
（2019）

H31(2019)1月廃止、R1（2019）解体

2 旧花山診療所 花山
花山字本沢久保
36番地9

医療施設
病院
・診療所

491
S47

（1972）
解体

H30
(2018)

行政目的での利用が終了しているため、解体

3
花山診療所医師住
宅1

花山
花山字本沢久保
36番地9

医療施設 医師住宅 183
S47

（1972）
解体

H30
(2018)

旧花山診療所と併せて解体

4
栗駒病院医師住宅
D棟

栗駒
栗駒岩ケ崎下町裏
79-11

医療施設 医師住宅 107
S60

（1985）
売却

R3
(2021)

R3売却　第3期から見直し

施設数 4施設 延床面積 918 ㎡

個別施設計画（第１期）
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③第 2期以降対象施設 

 

 

 

 

 

 

 

総延床 建築 更新時期 
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
到来期

1 栗原中央病院 築館
築館宮野中央
三丁目1番地1

医療施設
病院
・診療所

20,853
H13

（2001）
第５期
以降

2 若柳病院 若柳
若柳字川北原畑
23番地4

医療施設
病院
・診療所

8,581
H16

（2004）
第５期
以降

3 栗駒病院 栗駒
栗駒岩ケ崎松木田
10番地1

医療施設
病院
・診療所

4,994
H20

（2008）
第５期
以降

4 高清水診療所 高清水 高清水桜丁7番地 医療施設
病院
・診療所

473
H15

（2003）
第５期
以降

5 瀬峰診療所 瀬峰
瀬峰長者原
37番地2

医療施設
病院
・診療所

431
H14

（2002）
第５期
以降

6 鶯沢診療所 鶯沢
鶯沢南郷広面
38番地1

医療施設
病院
・診療所

395
H18

（2006）
第５期
以降

7 栗原中央病院医師住宅 築館
築館伊豆二丁目
137-1

医療施設 医師住宅 131
H23

（2011）
第５期
以降

8 栗原中央病院医師宿舎 築館
築館宮野中央
二丁目2番地7

医療施設 医師住宅 859
H13

（2001）
第５期
以降

9 若柳病院医師住宅 若柳
若柳字川北塚原
113-6

医療施設 医師住宅 101
H23

（2011）
第５期
以降

10 若柳病院医師住宅⑴ 若柳
若柳字川北古川
60-1

医療施設 医師住宅 95
S50

（1975）
第２期

11 若柳病院医師住宅⑵ 若柳
若柳字川北古川
130-16

医療施設 医師住宅 90
S58

（1983）
第３期

12 若柳病院医師住宅A棟 若柳
若柳字川北古川
112-2

医療施設 医師住宅 126
H23

（2011）
第５期
以降

13 若柳病院医師住宅B棟 若柳
若柳字川北古川
112-2

医療施設 医師住宅 101
H23

（2011）
第５期
以降

14 若柳病院医師住宅C棟 若柳
若柳字川北古川
112-2

医療施設 医師住宅 126
H23

（2011）
第５期
以降

15 若柳病院医師住宅D棟 若柳
若柳字川北古川
112-2

医療施設 医師住宅 101
H23

（2011）
第５期
以降

16 栗駒病院医師住宅A棟 栗駒
栗駒岩ケ崎下町裏
40-2

医療施設 医師住宅 143
H1

（1988）
第３期

17 栗駒病院医師住宅F棟 栗駒
栗駒岩ケ崎下町裏
40-2

医療施設 医師住宅 126
H26

（2014）
第５期
以降

18 瀬峰診療所医師住宅 瀬峰
瀬峰藤沢瀬嶺
84-21

医療施設 医師住宅 121
H16

（2004）
第５期
以降

19 花山診療所 花山
花山字本沢北ノ前
78-2

医療施設
病院
・診療所

288
H29

（2017）
第５期
以降

施設数 19施設 延床面積 38,135 ㎡
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2.9.行政系施設 

 (1) 庁舎等 

（施設数：12 延床面積：28,046㎡ １施設当たり平均延床面積：2,337㎡/施設） 

①類型別の現状 

庁舎等には築館地区の本庁舎、各地区の総合支所が分類されています。 

総合支所は、主に行政の窓口としての役割を担っていますが、本庁部局が配置 

されている施設があります。築館総合支所には市民生活部市民課、金成総合支所 

には上下水道部、教育部、監査委員事務局及び農業委員会事務局が配置されてい 

ます。 

本庁舎並びに総合支所は集会施設や保健・福祉施設との複合化を図るととも 

に、各地区の状況を考慮し適正な配置を進めています。 

②類型別の方針 

庁舎等は、公共施設として維持します。安全・安心にできる限り長く使用する 

ため、適切に修繕しながら維持管理を行います。 

 

(2) 消防施設 

（施設数：24 延床面積：7,780㎡ １施設当たり平均延床面積：324㎡/施設） 

①類型別の現状 

消防施設は、本市の消防に関する事務を処理するための消防署及び分署、出張 

所などの消防庁舎のほか、市民の防災に関する知識、意識の高揚を図る防災学習 

センター、消防機械器具や水防資機材の適正な管理を図るための格納庫・水防倉 

庫が分類されています。 

消防署は築館地区に立地しており、ほかに２つの分署、２つの出張所があり水 

防倉庫は各地区単位で配置されています。 

格納庫は、消防団の配置にあわせて整備されています。各地区で消防団の担い 

手が減少していることから、消防団改編とともに、格納庫の配置についても見直 

しが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

(3)個別施設計画 

①対象施設 

 

 

②-1第 2期以降対象施設（中分類：庁舎等） 

 

 

②-2第 2期以降対象施設（中分類：消防施設） 

 

 

 

施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡）

庁舎等 12 28,046 0 0 0 0 12 28,046

消防施設 24 7,780 0 0 0 0 24 7,780

中分類
全施設 実施済 第1期対象施設 第2期以降対象施設

総延床 建築 更新時期 
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
到来期

1 栗原市役所 築館
築館薬師一丁目
7番1号

庁舎等 庁舎等 7,641
H7

（1995）
第４期

2 築館総合支所 築館
築館伊豆二丁目
6番1号

庁舎等 庁舎等 1,767
H20

(2008)
第５期
以降

3 若柳総合支所 若柳
若柳字川南戸ノ西
4番地

庁舎等 庁舎等 1,980
H27

(2015)
第５期
以降

4 栗駒総合支所 栗駒
栗駒岩ケ崎
円鏡寺後155番地

庁舎等 庁舎等 3,926
H17

（2005）
第５期
以降

5 高清水総合支所 高清水
高清水中町
39番地

庁舎等 庁舎等 1,112
H25

(2013)
第５期
以降

6 一迫総合支所 一迫
一迫真坂字清水田河前
5番地

庁舎等 庁舎等 852
H28

(2016)
第５期
以降

7 瀬峰総合支所 瀬峰
瀬峰長者原
37番地2

庁舎等 庁舎等 701
H25

(2013)
第５期
以降

8 鶯沢総合支所 鶯沢
鶯沢南郷辻前
74番地1

庁舎等 庁舎等 2,125
H1

（1989）
第３期

9 金成総合支所 金成
金成沢辺町沖
200番地

庁舎等 庁舎等 4,208
H11

(1999)
第５期
以降

10
金成総合支所萩野出張
所

金成
金成有壁館下
29番地

庁舎等 庁舎等 69
H6

（1994）
第４期

11 志波姫総合支所 志波姫
志波姫沼崎南沖
452番地

庁舎等 庁舎等 1,560
H6

（1994）
第４期

12 花山総合支所 花山
花山字本沢北ノ前
77番地

庁舎等 庁舎等 2,104
H6

（1994）
第４期

施設数 12施設 延床面積 28,046 ㎡

総延床 建築 更新時期 
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
到来期

1 栗原消防署 築館
築館字留場中田
111番地1

消防施設 消防庁舎 4022
H19

(2007)
第５期
以降

2 防災学習センター 築館
築館字留場中田
111番地1

消防施設 消防庁舎 162
H19

(2007)
第５期
以降
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総延床 建築 更新時期 
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
到来期

3 栗原消防署東分署 若柳
若柳
字福岡小谷町浦
157番地2

消防施設 消防庁舎 603
H22

（2010）
第５期
以降

4 栗原消防署北分署 栗駒
栗駒中野田町西
44番地2

消防施設 消防庁舎 604
H24

（2012）
第５期
以降

5 栗原消防署西出張所 一迫
一迫字嶋躰反町
77番地2

消防施設 消防庁舎 462
H23

（2011）
第５期
以降

6 栗原消防署南出張所 瀬峰
瀬峰上富前
295番地2

消防施設 消防庁舎 507
H21

（2009）
第５期
以降

7
若柳地区団第3分団第1
部町舘格納庫

若柳
若柳武鎗字町舘
92-1

消防施設
格納庫
・水防倉庫

118
H16

（2004）
第５期
以降

8
若柳地区団第4分団第1
部大林1格納庫

若柳
若柳字大林町裏
214-2

消防施設
格納庫
・水防倉庫

75
H16

（2004）
第５期
以降

9 川北水防倉庫 若柳
若柳字川北塚原
111-2

消防施設
格納庫
・水防倉庫

66
H16

（2004）
第５期
以降

10
若柳地区団第2分団第2
部片町格納庫

若柳 若柳字川北古川83 消防施設
格納庫
・水防倉庫

78
H16

（2004）
第５期
以降

11
若柳地区団第2分団第1
部新町格納庫

若柳
若柳字川北堤下
39-5

消防施設
格納庫
・水防倉庫

75
H16

（2004）
第５期
以降

12 川南水防倉庫 若柳 若柳字川南上大目97 消防施設
格納庫
・水防倉庫

130
H8

（1996）
第５期
以降

13
栗駒地区団第２分団栗
原沖格納庫

栗駒
栗駒栗原二枚橋
83-1

消防施設
格納庫
・水防倉庫

50
S58

（1983）
第３期

14
高清水中町消防ポンプ
格納庫

高清水
高清水中町
30番地3

消防施設
格納庫
・水防倉庫

58
H28

（2016）
第５期
以降

15
一迫地区団第1分団機
動部機動班格納庫

一迫
一迫真坂字高橋
20-19

消防施設
格納庫
・水防倉庫

75
H16

（2004）
第５期
以降

16
一迫地区団第2分団金
田中町格納庫

一迫 一迫字川口中町68 消防施設
格納庫
・水防倉庫

78
H16

（2004）
第５期
以降

17
一迫地区団第3分団長
崎格納庫

一迫
一迫字上中島
32-2

消防施設
格納庫
・水防倉庫

50
H16

（2004）
第５期
以降

18
一迫地区団第4分団本
沢格納庫

一迫
一迫北沢二本松
4-1

消防施設
格納庫
・水防倉庫

50
H16

（2004）
第５期
以降

19
瀬峰地区団第1分団第3
班水防倉庫兼格納庫

瀬峰
瀬峰宮小路原西
15-1

消防施設
格納庫
・水防倉庫

57
S50

(1975)
第２期

21
鶯沢地区団第６分団格
納庫

鶯沢 鶯沢南郷原58-3 消防施設
格納庫
・水防倉庫

166
H9

（1997）
第５期
以降

21
鶯沢地区団第3分団格
納庫

鶯沢 鶯沢北郷堰根100 消防施設
格納庫
・水防倉庫

79
H16

（2004）
第５期
以降

22
金成地区団第3分団自
動車班格納庫

金成 金成沢辺町沖200 消防施設
格納庫
・水防倉庫

50
H8

（1996）
第５期
以降

23
花山地区団第1分団第3
班小豆畑格納庫

花山
花山字草木沢角間
231-1

消防施設
格納庫
・水防倉庫

52
S63

（1988）
第３期

24
花山地区団第1分団第1
班中央ポンプ格納庫

花山
花山字本沢久保
36-5

消防施設
格納庫
・水防倉庫

113
S56

(1981)
第３期

施設数 24施設 延床面積 7,780 ㎡
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2.10.公営住宅等 

（施設数：57 延床面積：65,007㎡ １施設当たり平均延床面積：1,140㎡/施設） 

①類型別の現状  

公営住宅等は、住宅に困窮する低額所得者の住宅生活の安定と社会福祉の増進 

を図ることを目的として設置している公営住宅法に基づく公営住宅（公営住宅、 

災害公営住宅、特定公共賃貸住宅）、市内事業所に勤務又は勤務しようとする者 

や市内に定住又は居住しようとする者の定住を促進するための市営住宅（一般市 

営住宅、定住促進住宅、定住応援住宅）、岩手・宮城内陸地震の被災者を対象と 

し設置している復興住宅が分類されています。 

栗原市公営住宅等長寿命化計画（平成28年３月改訂）において、耐用年数、建 

築経過年数や老朽化の度合い等による個別施設の判定結果に基づき、建替え、用 

途廃止、維持管理等の実施方針が示されています。 

高清水、鶯沢、志波姫地区の市営住宅は、耐用年限を経過した住宅の比率が高い状態 

です。建替えによる団地集約化の実施により管理戸数の削減に取り組んでいます。 

②類型別の方針 

公営住宅等は、長寿命化計画に基づき、継続利用、建替え、用途廃止等の実施 

方針及び予防保全型の維持管理を推進します。 

建替えの場合は、住宅管理戸数の縮減など集約化を図りながら、適正な設備・ 

規模で建替えます。 

昭和30（1955）～40（1965）年代に建設された木造の市営住宅は廃止、解体し 

ます。 
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(1) 個別施設計画 

①対象施設 

 

 

②すでに転用、解体等している施設（平成 29年度～令和 6年度） 

 

 

③第 1期対象施設 

 

 

④第 2期以降対象施設 

 

 

 

施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡）

公営住宅 57 65,007 4 3,935 4 5,977 51 55,095

中分類
全施設 実施済 第1期対象施設 第2期以降対象施設

総延床 建築
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
実施予定

年度
（年度）

説明

1 市営中の茎住宅 高清水
高清水中の茎
34番地

公営住宅
等

公営住宅
等

1,003
S51

(1976)
単独建替え
（規模縮小）

H29～R2
(2017～
2020)

36戸を解体して20戸を新築

2 市営五輪東住宅 高清水
高清水五輪
12番地1

公営住宅
等

公営住宅
等

1,725
H14

(2002)
統廃合

H29～R5
（2017～
2023）

東館住宅を統合
25戸を解体して15戸を新築　残36戸と併せて継続活用

3 市営東館住宅 高清水 高清水水の手17
公営住宅
等

公営住宅
等

922
S49

(1974)
統廃合

H30～R5
（2018～
2023）

五輪東に統合、全20戸を解体

4 市営佐野前住宅 鶯沢 鶯沢南郷佐野前8
公営住宅
等

公営住宅
等

285
S54

(1979)
解体

R４～R5
（2022～
2023）

施設数 4施設 延床面積 3,935 ㎡

個別施設計画（第１期）

総延床 建築
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
実施予定

年度
（年度）

説明

1 市営塚原住宅 若柳
若柳字川北塚原
28番地

公営住宅
等

公営住宅
等

1,389
S56

(1981)
解体

R8～R11
(2026～
2029)

第2次総合計画見直しにより解体へ変更

2 市営鶴町住宅 一迫
一迫真坂字鶴町
102番地

公営住宅
等

公営住宅
等

1,980
S47

(1972)
単独建替え
（規模縮小）

R8
(2026)

長寿命化計画に基づき一部建替え
34戸中6戸継続利用28戸建替え

3
市営柳沢星ヶ丘住
宅

鶯沢
鶯沢南郷原
1番地35

公営住宅
等

公営住宅
等

1,381
S34

(1959)
解体

R11
(2029)

H30(2018)～R11（2029）
16戸のうち10戸解体済み　残6戸順次解体予定

4 市営館輪住宅 志波姫
志波姫堀口沖
65番地

公営住宅
等

公営住宅
等

1,228
S52

(1977)
単独建替え
（規模縮小）

R11
(2029)

長寿命化計画に基づき建替え

施設数 4施設 延床面積 5,977 ㎡

個別施設計画（第１期）

総延床 建築 更新時期 
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
到来期

1 市営久伝住宅 築館 築館字久伝29番1 公営住宅等 公営住宅等 728
S62

(1987)
第３期

2 市営遠之木住宅 築館
築館字留場遠ノ木
12番2

公営住宅等 公営住宅等 702
H3

(1991)
第４期

3 市営新田住宅 築館 築館新田160番1 公営住宅等 公営住宅等 1,395
H7

(1995)
第４期
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総延床 建築 更新時期 
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
到来期

4 市営新田東住宅 築館 築館新田57番1 公営住宅等 公営住宅等 2,868
H15

(2003)
第５期
以降

5 定住応援新田東住宅 築館 築館新田57番2 公営住宅等 公営住宅等 1,019
H28

(2016)
第５期
以降

6 市営薬師台住宅 築館 築館薬師台37番1 公営住宅等 公営住宅等 752
H6

(1994)
第４期

7 市営薬師住宅 築館
築館薬師二丁目
16番1

公営住宅等 公営住宅等 1,189
H12

(2000)
第５期
以降

8 市営源光住宅 築館 築館源光104番2 公営住宅等 公営住宅等 730
H5

(1993)
第４期

9 市営並柳住宅 若柳
若柳字川北並柳
11番地1

公営住宅等 公営住宅等 1,028
H17

(2005)
第５期
以降

10 市営川北原畑住宅 若柳
若柳字川北原畑
20番地1

公営住宅等 公営住宅等 806
H22

(2010)
第５期
以降

11 市営十文字住宅 若柳
若柳字川北十文字
7番地1

公営住宅等 公営住宅等 1,020
H5

(1993)
第４期

12 市営十文字第2住宅 若柳
若柳字川北十文字
8番地

公営住宅等 公営住宅等 608
H7

(1995)
第４期

13 市営川北住宅 若柳
若柳字川北古川
128番地1

公営住宅等 公営住宅等 1,146
H21

(2009)
第５期
以降

14 古川特定公共賃貸住宅 若柳
若柳字川北古川
131番地16

公営住宅等 公営住宅等 1,126
H13

(2001)
第５期
以降

15 定住促進新山住宅 若柳
若柳字川南上堤
313番地1

公営住宅等 公営住宅等 1,197
H22

(2010)
第５期
以降

16 市営上堤住宅 若柳
若柳字川南上堤
41番地1

公営住宅等 公営住宅等 524
H25

(2013)
第５期
以降

17 市営新堤下住宅 若柳
若柳字川南新堤下
236番地1

公営住宅等 公営住宅等 719
H3

(1991)
第４期

18 市営八日町住宅 栗駒
栗駒岩ケ崎八日町
69番地

公営住宅等 公営住宅等 2,988
H25

(2013)
第５期
以降

19 定住促進栗駒住宅 栗駒
栗駒岩ケ崎神明
14番地1

公営住宅等 公営住宅等 2,708
S63

(1988)
第３期

20 市営神明住宅 栗駒
栗駒岩ケ崎神明
8番地2

公営住宅等 公営住宅等 210
H25

(2013)
第５期
以降

21 市営上野住宅 栗駒
栗駒中野瓦焼場
27番地1

公営住宅等 公営住宅等 565
H4

(1992)
第４期

22 市営大鳥住宅 栗駒
栗駒稲屋敷
大鳥東側76番地1

公営住宅等 公営住宅等 1,182
H8

(1996)
第５期
以降

23 市営五輪西住宅 高清水 高清水五輪20番地 公営住宅等 公営住宅等 1,410
H3

(1991)
第４期

24 市営北河原住宅 一迫
一迫柳目字曽根
305番1

公営住宅等 公営住宅等 920
H20

(2008)
第５期
以降

25 市営清水平館住宅 一迫
一迫真坂
字清水平館
1番地1

公営住宅等 公営住宅等 1,239
H12

(2000)
第５期
以降

26
清水吹付特定公共賃貸
住宅

一迫
一迫真坂
字清水吹付
10番地1

公営住宅等 公営住宅等 845
H9

(1997)
第５期
以降
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総延床 建築 更新時期 
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
到来期

27 市営長者原東住宅 瀬峰 瀬峰長者原75番地 公営住宅等 公営住宅等 878
H9

(1997)
第５期
以降

28 市営長者原南住宅 瀬峰
瀬峰長者原
77番地11

公営住宅等 公営住宅等 626
H13

(2001)
第５期
以降

29 市営長者原西住宅 瀬峰 瀬峰長者原75番地 公営住宅等 公営住宅等 530
S62

(1987)
第３期

30 定住応援下藤沢住宅 瀬峰
瀬峰下藤沢
177番地2

公営住宅等 公営住宅等 1,766
H26

(2014)
第５期
以降

31 市営下山第2住宅 瀬峰
瀬峰下田
216番地49

公営住宅等 公営住宅等 1,071
S56

(1981)
第３期

32 市営下田住宅 瀬峰
瀬峰下田
79番地22

公営住宅等 公営住宅等 248
H25

(2013)
第５期
以降

33 市営下山住宅 瀬峰
瀬峰下田
216番地1

公営住宅等 公営住宅等 1,351
H28

(2016)
第５期
以降

34 市営佐野住宅 鶯沢
鶯沢南郷佐野
28番地2

公営住宅等 公営住宅等 390
H5

(1993)
第４期

35 市営秋法住宅 鶯沢
鶯沢南郷原
38番地3

公営住宅等 公営住宅等 541
S53

(1978)
第２期

36 市営秋法第2住宅 鶯沢
鶯沢南郷原
29番地

公営住宅等 公営住宅等 208
S54

(1979)
第２期

37 市営柳沢住宅 鶯沢
鶯沢南郷原
1番地35

公営住宅等 公営住宅等 350
H4

(1992)
第４期

38 市営改良柳沢住宅 鶯沢
鶯沢南郷柳沢
20番地

公営住宅等 公営住宅等 665
H1

(1989)
第３期

39 市営森下住宅 鶯沢 鶯沢南郷五輪原1 公営住宅等 公営住宅等 1,610
S59

(1984)
第３期

40
市営宿川原特定公共賃
貸住宅

鶯沢
鶯沢南郷下久保
43番地1

公営住宅等 公営住宅等 405
H7

(1995)
第４期

41
市営宿川原特定公共賃
貸単身住宅

鶯沢
鶯沢南郷宿川原
45番地

公営住宅等 公営住宅等 266
H7

(1995)
第４期

42 市営宿川原住宅 鶯沢
鶯沢南郷宿川原
23番地1

公営住宅等 公営住宅等 1,315
H2

(1990)
第４期

43 市営堰根住宅 鶯沢
鶯沢北郷堰根
100番地

公営住宅等 公営住宅等 610
S57

(1982)
第３期

44 定住促進金成住宅 金成
金成沢辺西大寺
80番地18

公営住宅等 公営住宅等 3,883
H4

(1992)
第４期

45 市営萩野住宅 金成
金成有壁太田杜
30番地5

公営住宅等 公営住宅等 1,182
H18

(2006)
第５期
以降

46 市営御駒堂住宅 志波姫
志波姫堀口御駒堂
146番地1

公営住宅等 公営住宅等 1,612
H3

(1991)
第４期

47 市営貝の堀住宅 志波姫
志波姫八樟貝の堀
18番地1

公営住宅等 公営住宅等 1,326
S50

(1975)
第２期

48 市営大谷地住宅 志波姫
志波姫八樟貝の堀
95番地1

公営住宅等 公営住宅等 961
S54

(1979)
第２期

49 花山復興住宅A棟 花山
花山字本沢百目木
17-1

公営住宅等 公営住宅等 58
H22

(2010)
第５期
以降
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総延床 建築 更新時期 
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
到来期

50 市営中の茎住宅 高清水
高清水中の茎
34番地

公営住宅等 公営住宅等 1,113
H31

(2019)
第５期
以降

51 市営五輪東住宅 高清水
高清水五輪
12番地1　他

公営住宅等 公営住宅等 2,507
H14

(2002)
第５期
以降

施設数 51施設 延床面積 55,095 ㎡
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2.11.公園 

（施設数：12 延床面積：1,638㎡ １施設当たり平均延床面積：137㎡/施設） 

①類型別の現状 

公園は、公共の福祉の増進のために設置される公園内の管理棟、トイレ及び東 

屋が分類されています。ほとんどが100㎡未満の小規模な建物です。 

炊事棟などキャンプ場機能を有する公園があります。 

単独の建物で維持または廃止の判断をすることが適さない施設であり、立地して 

いる公園の方針を踏まえた検討が必要です。 

②類型別の方針 

立地している公園の利用状況にあわせて維持または廃止の方向性を検討します。 

 

(1) 個別施設計画 

 ①対象施設 

 

 

②第 1期対象施設 

 

 

③第 2期以降対象施設 

 

 

 

施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡）

公園 12 1,638 0 0 2 418 10 1,220

中分類
全施設 実施済 第1期対象施設 第2期以降対象施設

総延床 建築
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
実施予定

年度
（年度）

説明

1 鶯沢金田森公園 鶯沢
鶯沢南郷大竹
2番地90

公園
炊飯施設
等

184
H10

(1998)
解体

R9
(2027)

第5期以降から見直し
屋外ステージ、展望台を解体

2 高清水城外濠公園 高清水
高清水水の手
8番地1

公園 トイレ等 43
H8

（1995）
解体

R9
(2027)

追加施設
トイレ、倉庫を解体

施設数 2施設 延床面積 227 ㎡

個別施設計画（第１期）

総延床 建築 更新時期 
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
到来期

1 若柳ふるさとの森 若柳
若柳武鎗字磯田沢
154番地

公園 管理棟 58
H18

（2006）
第５期
以降

2 若柳川北交流広場 若柳
若柳字川北中町
1番地

公園 管理棟 84
H19

(2007)
第５期
以降

3 高清水新堤自然公園 高清水
高清水勝負ヶ町
84番地

公園 管理棟 162
S55

(1980)
第３期

4 栗駒館山公園 栗駒
栗駒岩ケ崎裏山
93番地1

公園 トイレ等 66
S62

(1987)
第３期

5 一迫山王史跡公園 一迫
一迫真坂字山王
10番地

公園 休憩所等 204
H15

(2003)
第５期
以降
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総延床 建築 更新時期 
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
到来期

6 山王史跡公園あやめ園 一迫
一迫真坂字道満
8-1

公園 休憩所等 147
H16

(2004)
第５期
以降

7 鶯沢千刈田公園 鶯沢
鶯沢袋千刈田
47番地1

公園 休憩所等 70
H1

(1989)
第３期

8 金成けやき公園 金成
金成沢辺町沖
169番地1

公園 休憩所等 70
H8

(1996)
第５期
以降

9 一迫牛渕公園 一迫
一迫字川口上滝野
1番地1

公園 炊飯施設等 145
H16

(2004)
第５期
以降

10 瀬峰五輪堂山公園 瀬峰
瀬峰下田
240番地1

公園 炊飯施設等 214
S61

(1986)
第３期

11 鶯沢金田森公園 鶯沢
鶯沢南郷大竹
2番地90

公園 炊飯施設 191
H10

(1998)
第５期
以降

施設数 11施設 延床面積 1,411 ㎡
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2.12.供給処理施設 

（施設数：3 延床面積：9,465㎡ １施設当たり平均延床面積：3,155㎡/施設） 

①類型別の現状 

供給処理施設は、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的として、 

一般廃棄物の可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみを適正に処理するクリーンセンター 

と可燃ごみ焼却残渣等を埋立する最終処分場、し尿処理を行う衛生センターの３ 

施設が分類されています。 

供給処理施設は、市民生活への影響が大きく、代替機能が確保できません。 

クリーンセンター（可燃ごみ：平成元年３月完成、粗大ごみ：昭和54年３月完

成）は、栗原市クリーンセンター長寿命化総合計画（平成28年３月策定）に基づ

き、平成28（2016）年度から平成30（2018）年度までの３ヵ年で基幹的設備改良 

工事を実施したことにより、15年間の延命化が図られ、令和15（2033）年度まで 

稼働できる見込みです。 

最終処分場（平成11年３月完成）の埋立完了は、残余容量から令和13（2031） 

年度と見込んでいますが、埋立完了後も浸出水を処理する施設となります。 

衛生センター（昭和63年３月完成）は、計画的な設備及び機器を整備するた 

め、機械設備整備計画（平成31年3月策定）を策定し、延命化を図っています。 

②類型別の方針 

供給処理施設は、公共性が高い施設として、既存施設の延命化を図り稼働し 

ます。 

なお、供給施設の更新を含めた施設整備のあり方について、検討します。 
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(1) 個別対象施設 

①対象施設 

 

 

②第 2期以降対象施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡）

供給処理施設 3 9,465 0 0 0 0 3 9,465

全施設 実施済 第1期対象施設 第2期以降対象施設
中分類

総延床 建築 更新時期 
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
到来期

1 栗原市衛生センター 若柳
若柳
字上畑岡鵜経沢
61番地5

供給処理施設 供給処理施設 5,378
S60

(1985)
第３期

2 クリーンセンター 一迫
一迫柳目字中山
1番地61

供給処理施設 供給処理施設 3,420
S63

(1988)
第３期

3 最終処分場（管理型） 金成
金成狼ノ沢
25番地23

供給処理施設 供給処理施設 667
H10

(1998)
第５期
以降

施設数 3施設 延床面積 9,465 ㎡
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2.13.上水道施設 

（施設数：54 延床面積：19,057㎡ １施設当たり平均延床面積：353㎡/施設） 

①類型別の現状 

上水道施設は、公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とし

て、浄水場や配水池、ポンプ場などが分類されています。 

平成29（2017）年度から、すべての簡易水道事業が水道事業に統合され、ほぼ 

全域が給水区域となりました。この統合にともない、不要施設が生じています。 

こうした不要施設の統廃合により効率的な事業運営をするため、栗原市水道施設 

整備基本計画（平成 29年 3月）並びに栗原市水道事業アセットマネジメント計画 

（平成 31年 3月）を策定しました。 

②類型別の方針 

将来においても安定した安全な水道水の供給、更には持続可能な事業運営のため、 

技術的知見に基づいた現有資産の状態、健全度を適切に診断・評価し、中長期的な更 

新需要及び財政収支の見通しを踏まえ、更新財源の確保を検討したアセットマネジメ 

ントの結果を基礎とし、今後 50年、100年後の将来を見据えた取り組みの目指すべ 

き方向性やその実施策などを提示する「水道ビジョン」を現在策定しています。その 

中で、当面の具体的な施策として、「水道施設整備基本計画」に基づく施設統廃合計 

画の実施を位置付け、今後推進します。 
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(1)個別対象施設 

①対象施設 

 

 

②第 1期対象施設 

 

 

 

施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡）

上水道施設 54 19,057 0 0 35 5,822 19 13,235

中分類
全施設 実施済 第1期対象施設 第2期以降対象施設

総延床 建築
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
実施予定

年度
（年度）

説明

1 高田山ポンプ場 築館
築館高田二丁目
18-35

上水道
施設

上水道
施設

224
S42

(1967)
解体

R8
(2026)

行政目的での利用が終了しているため、解体

2 旧新山浄水場 若柳
若柳
字川南上堤181

上水道
施設

上水道
施設

138
S25

(1950)
解体

R11
(2029)

行政目的での利用が終了しているため、解体

3 真坂浄水場 一迫
一迫真坂
字清水運難下4-4

上水道
施設

上水道
施設

146
H8

(1996)
解体

R9
(2027)

行政目的での利用が終了しているため、解体

4 広川原浄水場 一迫
一迫真坂
字新広川原26

上水道
施設

上水道
施設

62
H8

(1996)
転用

R11
(2029)

送水ポンプ場として転用
建屋については行政目的での利用が終了している
ため、解体予定

5 大川口浄水場 一迫
一迫
字大川口赤坂3-1

上水道
施設

上水道
施設

64
H8

(1996)
解体

R11
(2029)

行政目的での利用が終了しているため、解体

6 大崩浄水場 一迫 一迫北沢西田37
上水道
施設

上水道
施設

159
H11

(1999)
転用

R11
(2029)

送水ポンプ場として転用
建屋については行政目的での利用は終了するため
解体も含め検討

7 沢辺浄水場 金成 金成沢辺館下37
上水道
施設

上水道
施設

772
S49

(1974)
解体

R9
(2027)

送水ポンプ場として転用
建屋については行政目的での利用は終了したため
解体も含め検討

8 御駒堂浄水場 志波姫
志波姫堀口御駒堂
135-3

上水道
施設

上水道
施設

715
S61

(1986)
廃止

R11
(2029)

水道事業アセットマネジメントに基づく統廃合により
廃止

9 蓬田浄水場・配水池 志波姫
志波姫南郷蓬田
93-11

上水道
施設

上水道
施設

273
H5

(1993)
解体

R10
（2030）

行政目的での利用が終了しているため、解体

10 川原取水場 志波姫
志波姫堀口沖
10

上水道
施設

上水道
施設

110
S61

(1986)
廃止

R11
(2029)

水道事業アセットマネジメントに基づく統廃合により
廃止

11 宿川原浄水場 鶯沢
鶯沢南郷宿川原
9-6

上水道
施設

上水道
施設

109
H1

(1989)
解体

R11
(2029)

第3期から見直し

12 有賀加圧ポンプ場 若柳
若柳有賀字田畑前
27-2

上水道
施設

上水道
施設

100 解体
R8

（2026）
追加施設

13 旧新山配水池 若柳
若柳字川南上堤
197-2

上水道
施設

上水道
施設

1,000
S63

（1988）
解体

R11
(2029)

追加施設

14 山口浄水場 栗駒
栗駒文字沼前
32

上水道
施設

上水道
施設

100
S60

(1985)
解体

R10
（2028）

追加施設

15 旧桐木沢浄水場 栗駒
栗駒岩ケ崎桐木沢
89-2

上水道
施設

上水道
施設

100
S42

(1967)
解体

R10
（2028）

追加施設

16 袖山系水源地 高清水
高清水袖山
62-24

上水道
施設

上水道
施設

100
S52

(1977)
解体

R8
(2026)

追加施設

17 覚満寺水源地 高清水 高清水外沢田13-52
上水道
施設

上水道
施設

100
S55

(1980)
解体

R8
(2026)

追加施設

18 真坂配水池 一迫
一迫真坂字清水上野
原56-2、60-2、61-
2、61-3

上水道
施設

上水道
施設

200 解体
R9

（2027）
追加施設

19 太子堂浄水場 一迫
一迫
字清水目
新太子堂16-2

上水道
施設

上水道
施設

70 解体
R9

（2027）
追加施設

20 滝野ポンプ場 一迫
一迫字川口鍛冶屋
50-3

上水道
施設

上水道
施設

70 解体
R9

（2027）
追加施設

21 神山配水池 一迫
一迫字神山
42-2

上水道
施設

上水道
施設

100 解体
R10

（2028）
追加施設

22 高橋下ポンプ場 一迫
一迫字長崎火ノ沢
89-13

上水道
施設

上水道
施設

100 解体
R10

（2028）
追加施設

個別施設計画（第１期）
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③第 2期以降対象施設 

 

 

 

 

 

総延床 建築
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
実施予定

年度
（年度）

説明

23 野山ポンプ場 一迫
一迫北沢新沢田
1番2

上水道
施設

上水道
施設

100 解体
R10

（2028）
追加施設

24 藤沢配水池 瀬峰
瀬峰藤沢要害
159

上水道
施設

上水道
施設

100 解体
R8

（2026）
追加施設

25 寺山配水池 鶯沢
鶯沢南郷北沢向
3-4

上水道
施設

上水道
施設

100
S42

(1967)
解体

R10
（2028）

追加施設

26 秋法配水池 鶯沢
鶯沢南郷北沢向
3-4

上水道
施設

上水道
施設

100
S42

(1967)
解体

R10
（2028）

追加施設

27
宿川原住宅プール
水源

鶯沢
鶯沢南郷宿川原
23-1

上水道
施設

上水道
施設

30
S42

(1967)
解体

R11
(2029)

追加施設

28
新橋浄水場・ポンプ
場

鶯沢 鶯沢袋宮林8
上水道
施設

上水道
施設

30
S42

(1967)
解体

R11
(2029)

追加施設

29 長原ポンプ場 鶯沢 鶯沢袋宮林8
上水道
施設

上水道
施設

30
S42

(1967)
解体

R11
(2029)

追加施設

30 旧館下配水池 金成
金成沢辺館下
130-52

上水道
施設

上水道
施設

30 解体
R9

（2027）
追加施設

31 館下高区配水池 金成
金成沢辺館下
80-8

上水道
施設

上水道
施設

150 解体
R9

（2027）
追加施設

32 間内東第１取水場 志波姫
志波姫南郷間内東
21-2,21-1,道

上水道
施設

上水道
施設

70 解体
R9

（2027）
追加施設

33 間内東第２取水場 志波姫
志波姫南郷間内東
68-1,68-2,67-1,67-2

上水道
施設

上水道
施設

70 解体
R9

（2027）
追加施設

34 滝ノ沢配水池 花山
花山字本沢滝ノ沢
41-1

上水道
施設

上水道
施設

100 解体
R10

（2028）
追加施設

35 権現堂配水池 花山
花山字草木沢権現堂
109

上水道
施設

上水道
施設

100
S52

(1977)
解体

R11
(2029)

追加施設

施設数 35施設 延床面積 5,822 ㎡

個別施設計画（第１期）

総延床 建築 更新時期 
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
到来期

1 新田浄水場 築館
築館字新田
91-9

上水道
施設

上水道
施設

2,116
S46

(1971)
第２期

2 築館高森配水ポンプ場 築館
築館字下髙森下
7-4

上水道
施設

上水道
施設

99
H18

(2006)
第５期
以降

3 有賀浄水場 若柳
若柳武鎗字町舘
168-10

上水道
施設

上水道
施設

60
S45

(1970)
第２期

4 新山浄水場 若柳
若柳字川南上堤
90-2

上水道
施設

上水道
施設

4,558
H18

(2006)
第５期
以降

5 畑岡浄水場 若柳
若柳
字上畑岡本鹿野
47-1

上水道
施設

上水道
施設

127
S54

(1979)
第２期

6 耕英浄水場 栗駒
栗駒沼倉耕英東
45-1

上水道
施設

上水道
施設

60
S62

(1987)
第３期

7 上田浄水場 栗駒
栗駒沼倉上田
137-6

上水道
施設

上水道
施設

154
H5

(1993)
第４期
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総延床 建築 更新時期 
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
到来期

8 桐木沢浄水場 栗駒
栗駒岩ヶ崎桐木沢
100

上水道
施設

上水道
施設

2,057
H10

(1998)
第５期
以降

9 桐木沢導水ポンプ場 栗駒
栗駒岩ケ崎桐木沢
53-1

上水道
施設

上水道
施設

230
H10

(1998)
第５期
以降

10 荒砥沢浄水場 栗駒
栗駒文字荒砥沢
45-76

上水道
施設

上水道
施設

107
H5

(1993)
第４期

11 館下浄水場 一迫
一迫真坂字館下
5-4

上水道
施設

上水道
施設

1,648
H14

(2002)
第５期
以降

12 不動西浄水場 一迫
一迫字不動西
34-6

上水道
施設

上水道
施設

220
H8

(1996)
第５期
以降

13 姉歯浄水場 金成
金成姉歯不動前
163-1

上水道
施設

上水道
施設

1,060
H15

(2003)
第５期
以降

14 反町ポンプ場 金成
金成三沢
47-75

上水道
施設

上水道
施設

51
H7

(1995)
第４期

15 畑浄水場 金成
金成柧木沢
62-11

上水道
施設

上水道
施設

88
H4

(1992)
第４期

16 新清水浄水場 金成
金成有壁八坂
76-4

上水道
施設

上水道
施設

88
H8

(1996)
第５期
以降

17 金流浄水場 金成
金成末野上浦山
14-44

上水道
施設

上水道
施設

51
H3

(1991)
第４期

18 赤児野雑用水浄水場 金成
金成普賢堂向田
43-9

上水道
施設

上水道
施設

122
H17

(2005)
第５期
以降

19 赤児浄水場 金成
金成赤児屋敷田
30－2

上水道
施設

上水道
施設

339
H10

(1998)
第５期
以降

施設数 19施設 延床面積 13,235 ㎡
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2.14.下水道施設 

（施設数：10 延床面積：4,181㎡ １施設当たり平均延床面積：418㎡/施設） 

①類型別の現状 

下水道施設は、し尿や生活雑排水などの汚水等を処理することを目的として、 

浄化センター、中継ポンプ場、農業集落排水処理施設に分類されています。浄化 

センターは瀬峰地区、鶯沢地区、花山地区に１施設ずつ、中継ポンプ場は花山地 

区に1施設配置されており、農業集落排水処理施設は、農地が集積している平坦部 

の農村地域に６施設点在し、全10施設を有しています。 

栗原市下水道施設長寿命化計画（平成24年12月策定）に基づく予防保全型の維 

持管理が行われており、すでに個別施設を現況調査した上で決定された計画があ 

ることから、既存計画との整合を図る必要があります。 

また、栗原市下水道事業経営戦略（平成29年２月策定）に基づく下水道区域の 

最適化（農業集落排水区域の統合）と、これにともなう施設の廃止が進められて 

います。 

公共下水道事業の長寿命化対策事業で、浄化センターの設備やマンホールポン 

プの機器更新及び改築を実施しています。 

また、栗原市下水道ストックマネジメント計画（平成 29年２月策定）では、設備 

及び機器の重要度、影響度等を考慮して、各施設や予防保全型と事後保全型に分類 

し、目標耐用年数に向けた点検・調査の頻度や改築の判断基準を示しており、同計画 

の更新、同実施計画の策定を予定しています。 

②類型別の方針 

栗原市下水道事業経営戦略等に基づき、公共下水道への切替により効率化等が 

図られる浄化センター及び農業集落排水処理施設については、順次切替をし、用 

途を廃止しますが、建築物部分は耐用年数経過後も利用に支障がないため、下水 

道用の防災倉庫として活用します。 

また、継続活用対象施設にあっては、下水道ストックマネジメントに基づき、予防 

保全型の維持管理・更新に取り組みます。 
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(1)個別施設計画 

①対象施設 

 

 

②第 1期対象施設 

 

 

③第 2期以降対象施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡）

下水道施設 10 4,181 0 0 2 474 8 3,707

第1期対象施設 第2期以降対象施設全施設 実施済
中分類

総延床 建築
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
実施予定

年度
（年度）

説明

1
大川口地区農業集
落排水処理施設

一迫
一迫字大川口熊沢
123番地

下水道
施設

下水道
施設

139
H11

(1999)
廃止

R11
(2029)

耐用年数経過後も利用に支障がないため解体を含
め検討

2
南郷農業集落排水
処理施設

志波姫
志波姫南郷大平
181番地

下水道
施設

下水道
施設

335
H12

(2000)
廃止

R9
(2027)

耐用年数経過後も利用に支障がないため解体を含
め検討

施設数 2施設 延床面積 474 ㎡

個別施設計画（第１期）

総延床 建築 更新時期 
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
到来期

1
大袋農業集落排水処理
施設

若柳
若柳武鎗
字西上土手49番地

下水道
施設

下水道
施設

68
H7

(1995)
第４期

2
姫松地区農業集落排水
処理施設

一迫
一迫狐崎寺前
1番地

下水道
施設

下水道
施設

184
H16

(2004)
第５期
以降

3 瀬峰高清水浄化センター 瀬峰
瀬峰橋本浦
14番地

下水道
施設

下水道
施設

1,302
H12

(2000)
第５期
以降

4 鶯沢浄化センター 鶯沢
鶯沢袋千刈田
45番地

下水道
施設

下水道
施設

1,247
H10

(1998)
第５期
以降

5 旧沢辺集落排水処理場 金成
金成沢辺町沖
205-1-2

下水道
施設

下水道
施設

147
H4

(1992)
第４期

6
有壁処理区農業集落排
水処理施設

金成
金成有壁狼ノ掛
40番地7

下水道
施設

下水道
施設

334
H13

(2001)
第５期
以降

7 旧花山浄化センター 花山
花山
字草木沢川原町
7番地3

下水道
施設

下水道
施設

350
H9

(1997)
第５期
以降

8 花山中継ポンプ場 花山
花山
字本沢北ノ前77

下水道
施設

下水道
施設

75
H8

(1996)
第５期
以降

施設数 7施設 延床面積 3,707 ㎡
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2.15.その他施設 

（施設数：89 延床面積：72,466㎡ １施設当たり平均延床面積：814㎡/施設） 

①類型別の現状 

その他施設は、行政財産である火葬場や公衆便所、倉庫等と、用途廃止された 

閉校学校などの普通財産があります。 

火葬場は、効率的な運営のため、指定管理が行われています。火葬炉の修繕費 

が指定管理料に加えて毎年発生しています。火葬場は市民生活への影響が大き 

く、代替機能が確保できません。 

また、普通財産として閉校した学校や幼稚園施設等が分類され、一部施設は民 

間事業者等へ貸付している施設もあります。なお、施設の用途廃止後も維持管理 

費が発生しています。 

用途廃止され利用予定がない普通財産は、設備等の老朽化の進行が早く、建物 

 の状況にあわせて早急に方向性を決定していく必要があります。 

②類型別の方針 

火葬場は、公共性が高い施設として、現状を維持します。安全・安心にできる 

限り長く使用するため、適切に修繕しながら維持管理を行います。 

利用予定のない普通財産は、売却、解体の検討を行います。建築物の老朽化の 

進行が早く、利活用の可能性が減少することから、方向性は用途廃止後速やかに 

決定します。 

貸付している普通財産は、使用者への売却、譲渡を検討します。売却、譲渡が 

困難な場合は、貸付期間終了後に解体します。 

普通財産のうち貸付のない閉校学校は、閉校後周辺住民と利活用の協議を行い 

ます。地域で使用しない場合は、売却、解体の検討をします。 
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(1)個別対象施設 

①対象施設 

 

 

②すでに転用、解体等している施設（平成 29年度～令和 6年度） 

 

 

 

施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡）

その他施設 89 72,466 21 17,464 54 51,042 14 3,960

中分類
全施設 実施済 第1期対象施設 第2期以降対象施設

総延床 建築
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
実施予定

年度
（年度）

説明

1
旧耕英へき地診療
所

栗駒
栗駒沼倉耕英東
46-3-1

その他
施設

その他
施設

83
S43

(1968)
解体

H30
（2018）

行政目的での利用が終了しているため、解体

2
栗駒放課後児童クラ
ブ

栗駒
栗駒岩ケ崎上小路
138番地1

その他
施設

その他
施設

208
H7

(1995)
解体

R1
(2019)

H28（2016）.3閉園
一部をリース解約し、解体

3 旧一迫柔剣道場 一迫
一迫真坂
字清水田河前
5番地

その他
施設

その他
施設

473
S46

(1971)
解体

R1
(2019)

行政目的での利用が終了しているため、解体

4 清水就農者住宅 一迫
一迫真坂
字清水運難下
4-6

その他
施設

その他
施設

142
S45

(1970)
解体

R1
(2019)

行政目的での利用が終了しているため、解体

5
旧鶯沢幼稚園（閉
園）

鶯沢
鶯沢南郷辻前
10番地

その他
施設

その他
施設

435
S33

(1958)
解体

R1
(2019)

行政目的での利用が終了しているため、解体

6
旧志波姫診療所医
師住宅

志波姫
志波姫沼崎南沖
230-1-1

その他
施設

その他
施設

60
H13

(2001)
解体

R1
(2019)

行政目的での利用が終了しているため、解体

7
宮野分館（旧けやき
教室）

築館
築館字下宮野館
38-6

その他
施設

その他
施設

264
S30

(1955)
解体

R2
(2020)

行政目的での利用が終了しているため、解体
R2解体済

8
旧若柳学校給食セ
ンター

若柳
若柳字川南子々松
412番地1

その他
施設

その他
施設

826
H2

(1990)
解体

R2
(2020)

行政目的での利用が終了しているため、解体
R2解体済

9 旧金田幼稚園 一迫
一迫字川口町東
12番地

その他
施設

その他
施設

373
H8

(1996)
売却

R2
(2020)

地域と利用について協議中
地元地域で使用しない場合は、公募による売却検討
売却できない場合は解体
R2売却済

10 旧沢辺保育所 金成
金成沢辺西大寺
80番地3

その他
施設

その他
施設

270
H13

(2001)
解体

R2
(2020)

行政目的での利用が終了しているため、解体
R2解体済

11 旧宇南集会所 金成
金成沢辺西大寺
75-1

その他
施設

その他
施設

109
H16

(2004)
解体

R2
(2020)

行政目的での利用が終了しているため、解体
R2解体済

12
旧宝来幼稚園（閉
園）

栗駒
栗駒片子沢山城
54番地

その他
施設

その他
施設

208
H4

(1992)
売却

R3
（2021）

売却公募中売却ができない場合は解体
R3売却済

13
旧宝来小学校（閉
校）

栗駒
栗駒片子沢山城
54

その他
施設

その他
施設

2,457
H3

(1991)
売却

R3
（2021）

売却公募中
売却ができない場合は解体
R3売却済

14
旧築館東保育所（閉
所）

築館
築館字光屋敷
24番地2

その他
施設

その他
施設

685
H9

(1997)
譲渡

R3
（2021）

R3譲渡済 第５期以降から見直し

15
旧々大目小学校体
育館

若柳
若柳
字川南上大目97

その他
施設

その他
施設

604 - 解体
R4

(2022)
行政目的での利用が終了しているため、解体
R4解体済

16
旧鶯沢中学校（閉
校）

鶯沢
鶯沢南郷下久保前
3番地2

その他
施設

その他
施設

4,724
S47

(1972)
解体

R4
（2022）

行政目的での利用が終了しているため、解体
R4解体済

17
旧鶯沢学校給食セ
ンター

鶯沢
鶯沢南郷下久保前
11-2

その他
施設

その他
施設

276
S59

(1984)
解体

R4
（2022）

R4解体済　第３期から見直し

18 旧栗駒村役場 栗駒
栗駒沼倉長竹
15

その他
施設

その他
施設

545 - 解体
R5

(2023)
行政目的での利用が終了しているため、解体
R5解体済

19
旧栗駒小耕英分校
（閉校）

栗駒
栗駒沼倉
耕英中178

その他
施設

その他
施設

584
S40

(1965)
解体

R6
(2024)

行政目的での利用が終了しているため、解体
R6解体済

20 旧高清水中学校 高清水
高清水東館
35番地

その他
施設

その他
施設

2,552
S54

(1979)
解体

R6
（2024）

地域と利用について協議中
地元地域で使用しない場合は、公募による売却検討
売却できない場合は解体
R6解体済

21
旧高清水中学校体
育館

高清水
高清水東館
35番地

その他
施設

その他
施設

1,586
H10

(1998)
解体

R6
（2024）

体育施設として、使用するか検討
使用しない場合は売却
売却できない場合は解体
R6解体済

施設数 21施設 延床面積 17,464 ㎡

個別施設計画（第１期）
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③第 1期対象施設 

 

 

 

 

総延床 建築
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
実施予定

年度
（年度）

説明

1 旧引揚者住宅 築館
築館字萩沢土橋
32-2

その他
施設

その他
施設

74
S32

(1957)
解体

R9
(2027)

行政目的での利用が終了しているため、解体

2 旧玉沢小学校 築館
築館字照越大ヶ原
43番地1

その他
施設

その他
施設

2,979
S58

(1983)
譲渡

R11
(2029)

普通財産として貸付中、契約相手へ売却検討
売却できない場合は契約期間終了後、
公募による売却や解体を検討

3
旧玉沢幼稚園（閉
園）

築館
築館字照越大ヶ原
43番地1

その他
施設

その他
施設

235
H3

(1991)
解体

R11
(2029)

普通財産として貸付中、契約相手へ売却検討
売却できない場合は契約期間終了後、
公募による売却や解体を検討

4
旧玉沢小学校体育
館

築館
築館字照越大ヶ原
43番地1

その他
施設

その他
施設

950
H5

(1993)
解体

R10
（2028）

体育施設として、使用するか検討
使用しない場合は売却
売却できない場合は解体

5
旧宮野幼稚園（閉
園）

築館
築館字下宮野館
10番地

その他
施設

その他
施設

439
S60

(1985)
解体

R11
(2029)

地域と利用について協議中
地元地域で使用しない場合は、公募による売却検討
売却できない場合は解体

6
旧富野小学校（閉
校）

築館
築館
字城生野北田沖
274番地

その他
施設

その他
施設

2,140
H4

(1992)
転用

R11
(2029)

文化財資料館として転用

7
旧富野幼稚園（閉
園）

築館
築館
字城生野北田沖
274番地

その他
施設

その他
施設

415
H5

(1993)
転用

R11
(2029)

文化財資料館として転用

8
旧富野小学校体育
館

築館
築館
字城生野北田沖
274番地

その他
施設

その他
施設

729
H4

(1992)
転用

R11
(2029)

地域と利用について協議中
地元地域で使用しない場合は、公募による売却検討
売却できない場合は解体

9
旧有賀小学校（閉
校）

若柳
若柳武鎗
字竹之内前3番地

その他
施設

その他
施設

2,087
S52

(1977)
解体

R10
(2028)

地域と利用について協議中
地元地域で使用しない場合は、公募による売却検討
売却できない場合は解体

10
旧有賀幼稚園（閉
園）

若柳
若柳武鎗
字竹之内前3番地

その他
施設

その他
施設

211
S52

(1977)
解体

R10
(2028)

地域と利用について協議中
地元地域で使用しない場合は、公募による売却検討
売却できない場合は解体

11
旧有賀小学校体育
館

若柳
若柳武鎗
字竹之内前3番地

その他
施設

その他
施設

740
S59

(1984)
解体

R10
(2028)

体育施設として、使用するか検討
使用しない場合は売却
売却できない場合は解体

12
旧大岡小学校（閉
校）

若柳
若柳字大林東千刈
1番地

その他
施設

その他
施設

2,733
S60

(1985)
解体

R7
(2025)

売却公募中
売却ができない場合は解体

13
旧大岡幼稚園（閉
園）

若柳
若柳字大林東千刈
1番地

その他
施設

その他
施設

260
H4

(1992)
解体

R7
(2025)

売却公募中
売却ができない場合は解体

14
旧大目小学校（閉
校）

若柳
若柳
字川南上大目前
147番地

その他
施設

その他
施設

1,727
H6

(1994)
解体

R11
(2029)

地域と利用について協議中
地元地域で使用しない場合は、公募による売却検討
売却できない場合は解体

15
旧大目小学校体育
館

若柳
若柳
字川南上大目前
147番地

その他
施設

その他
施設

647
H7

(1995)
転用

R11
(2029)

体育施設として、使用するか検討
使用しない場合は売却
売却できない場合は解体

16
旧畑岡小学校（閉
校）

若柳
若柳字上畑岡大立
51番地2

その他
施設

その他
施設

2,436
S59

(1984)
解体

R7
(2025)

地域と利用について協議中
地元地域で使用しない場合は、公募による売却検討
売却できない場合は解体

17
旧畑岡幼稚園（閉
園）

若柳
若柳字上畑岡大立
51番地2

その他
施設

その他
施設

262
S59

(1984)
解体

R7
(2025)

地域と利用について協議中
地元地域で使用しない場合は、公募による売却検討
売却できない場合は解体

18
旧畑岡小学校体育
館

若柳
若柳字上畑岡大立
51番地2

その他
施設

その他
施設

740
S60

(1985)
解体

R7
(2025)

体育施設として、使用するか検討
使用しない場合は売却
売却できない場合は解体

19
旧栗駒岩ケ崎保育
所（閉所）

栗駒
栗駒岩ケ崎下小路
11番地1

その他
施設

その他
施設

311
S47

(1972)
解体

R11
(2029)

普通財産として貸付中、契約相手へ売却検討
売却できない場合は契約期間終了後、
公募による売却や解体を検討

20
栗駒町岩ヶ崎六区
山車製作兼格納庫

栗駒
栗駒岩ケ崎
上小路138

その他
施設

その他
施設

132
H5

(1993)
譲渡

R11
(2029)

地元地域への譲渡を検討

21
旧鳥矢崎小学校（閉
校）

栗駒
栗駒鳥沢山王下
54番地81

その他
施設

その他
施設

3,129
H1

(1989)
解体

R11
(2029)

普通財産として貸付中、契約相手へ売却検討
売却できない場合は契約期間終了後、
公募による売却や解体を検討

22
旧鳥矢崎幼稚園（閉
園）

栗駒
栗駒鳥沢山王下
54番地81

その他
施設

その他
施設

236
H2

(1990)
解体

R11
(2029)

普通財産として貸付中、契約相手へ売却検討
売却できない場合は契約期間終了後、
公募による売却や解体を検討

23
旧文字小学校体育
館

栗駒
栗駒文字葛峰
11番地8

その他
施設

その他
施設

698
S56

(1981)
転用

R11
(2029)

体育施設として、使用するか検討
使用しない場合は売却
売却できない場合は解体

24 旧栗原分校 栗駒
栗駒栗原西沢
156-1-1

その他
施設

その他
施設

1,156 - 譲渡
R11

(2029)

普通財産として貸付中、契約相手へ売却検討
売却できない場合は契約期間終了後、
公募による売却や解体を検討

25 旧片子沢分校 栗駒
栗駒片子沢外鳥屋
4-1

その他
施設

その他
施設

1,830 - 譲渡
R11

(2029)

普通財産として貸付中、契約相手へ売却検討
売却できない場合は契約期間終了後、
公募による売却や解体を検討

26 旧田高田公民館 栗駒
栗駒片子沢古戸
26-2

その他
施設

その他
施設

303 - 解体
R11

(2029)

普通財産として貸付中、契約相手へ売却検討
売却できない場合は契約期間終了後、
公募による売却や解体を検討

27
小山田川沿岸土地
改良区

高清水
高清水上桂葉
22-1

その他
施設

その他
施設

255
H12

(2000)
解体

R11
(2029)

普通財産として貸付中、契約相手へ売却検討
売却できない場合は契約期間終了後、
公募による売却や解体を検討

28
旧プロメッサ分場一
迫

一迫
一迫真坂字祇園
61-6

その他
施設

その他
施設

100 - 解体
R11

(2029)
行政目的での利用が終了しているため、解体
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総延床 建築
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
実施予定

年度
（年度）

説明

29
旧一迫母子健康セ
ンター

一迫
一迫真坂
字清水田河前5-2

その他
施設

その他
施設

297
S45

(1970)
解体

R9
（2027）

普通財産として貸付中、契約相手へ売却検討
売却できない場合は契約期間終了後、
公募による売却や解体を検討

30
旧金田小学校（閉
校）

一迫
一迫字川口中野
30番地

その他
施設

その他
施設

1,954
S51

(1976)
解体

R11
(2029)

地域と利用について協議中
地元地域で使用しない場合は、公募による売却検討
売却できない場合は解体

31
旧金田小学校体育
館

一迫
一迫字川口中野
30番地

その他
施設

その他
施設

560
S54

(1979)
転用

R11
(2029)

体育施設として、使用するか検討
使用しない場合は売却
売却できない場合は解体

32
旧長崎小学校（閉
校）

一迫
一迫字上中島
39番地1

その他
施設

その他
施設

1,833
S44

(1969)
解体

R11
(2029)

地域と利用について協議中
地元地域で使用しない場合は、公募による売却検討
売却できない場合は解体

33
旧長崎小学校体育
館（閉校）

一迫
一迫字上中島
39番地1

その他
施設

その他
施設

560
S57

(1982)
転用

R11
(2029)

体育施設として、使用するか検討
使用しない場合は売却
売却できない場合は解体

34
旧姫松小学校（閉
校）

一迫
一迫北沢二本松
1番地

その他
施設

その他
施設

1,923
S53

(1978)
解体

R8
（2026）

地域と利用について協議中
地元地域で使用しない場合は、公募による売却検討
売却できない場合は解体

35
旧姫松小学校体育
館

一迫
一迫北沢二本松
1番地

その他
施設

その他
施設

560
S54

(1979)
解体

R8
（2026）

体育施設として、使用するか検討
使用しない場合は売却
売却できない場合は解体

36
旧細倉中学校体育
館

鶯沢
鶯沢南郷南沢
82-2

その他
施設

その他
施設

744
H1

(1989)
譲渡

R11
(2029)

普通財産として貸付中、契約相手へ売却検討
売却できない場合は契約期間終了後、
公募による売却や解体を検討

37
旧細倉小学校（閉
校）

鶯沢
鶯沢南郷荒町
37-2

その他
施設

その他
施設

1,997
S55

(1980)
解体

R8
（2026）

行政目的での利用が終了しているため、解体

38 旧大竹工場 鶯沢
鶯沢南郷大竹
2-92

その他
施設

その他
施設

502
S53

(1978)
解体

R8
（2026）

行政目的での利用が終了しているため、解体

39
旧鶯沢母子健康セ
ンター

鶯沢
鶯沢南郷下日照
90番地2

その他
施設

その他
施設

189 - 解体
R11

(2029)
行政目的での利用が終了しているため、解体

40
旧金成町役場分庁
舎

金成
金成沢辺町沖
205-1

その他
施設

その他
施設

333
S63

(1988)
解体

R11
(2029)

普通財産として貸付中、契約相手へ売却検討
売却できない場合は契約期間終了後、
公募による売却や解体を検討

41
旧金成小学校（閉
校）

金成
金成台畑
23番地1

その他
施設

その他
施設

1,854
S54

(1979)
解体

R10
（2028）

地域と利用について協議中
地元地域で使用しない場合は、公募による売却検討
売却できない場合は解体

42
旧金成小学校体育
館

金成
金成台畑
23番地1

その他
施設

その他
施設

638
S54

(1979)
解体

R10
（2028）

体育施設として、使用するか検討
使用しない場合は売却
売却できない場合は解体

43 萩野診療所 金成
金成有壁上原前
4-7

その他
施設

その他
施設

512
S32

(1957)
維持 未定 今後の予定について、庁内で検討

44
旧萩野小学校（閉
校）

金成
金成有壁館下
61番地1

その他
施設

その他
施設

2,709
S58

(1983)
解体

R7
(2025)

地域と利用について協議中
地元地域で使用しない場合は、公募による売却検討
売却できない場合は解体

45
旧萩野第二小学校
（閉校）

金成
金成藤渡戸東沢
6番地

その他
施設

その他
施設

2,430
H6

(1994)
解体

R8
（2026）

売却公募中
売却ができない場合は解体

46 旧刈敷分校 志波姫
志波姫刈敷蔵場
77-1

その他
施設

その他
施設

507 - 譲渡
R11

(2029)

普通財産として貸付中、契約相手へ売却検討
売却できない場合は契約期間終了後、
公募による売却や解体を検討

47 旧伊豆野分校 志波姫
志波姫伊豆野
町北側20

その他
施設

その他
施設

553
S28

(1953)
譲渡

R9
(2027)

普通財産として貸付中、契約相手へ売却検討
売却できない場合は契約期間終了後、
公募による売却や解体を検討

48 小豆畑集会所倉庫 花山
花山字草木沢角間
25-3

その他
施設

その他
施設

58
H16

(2004)
解体

R11
(2029)

行政目的での利用が終了しているため、解体

49
旧花山中学校体育
館

花山
花山字本沢久保
3

その他
施設

その他
施設

648
S54

(1979)
解体

R7
(2025)

体育施設として、使用するか検討
使用しない場合は売却
売却できない場合は解体
R7解体

50 旧ひだまりの家 若柳
若柳字川南南大通
10-3

その他施
設

その他施
設

200
H9

(1997)
解体

R7
(2025)

第5期以降から見直し
R7解体

51 旧格納庫 一迫
一迫字川口中野
22-4

その他施
設

その他施
設

125
H16

(2004)
解体

R11
(2029)

第5期以降から見直し

52
旧細倉鉱山資料館
（閉館）

鶯沢
鶯沢南郷北沢向
6番地1

その他施
設

その他施
設

1,039
S55

(1980)
解体

R8
（2026）

第5期以降から見直し

53 瀬峰駅文庫 瀬峰
瀬峰藤沢字下田
98-4

その他施
設

その他施
設

29 解体
R9

(2027)
追加施設

54 旧花山山菜加工場 花山
花山字本沢北ノ前
77-3

その他施
設

その他施
設

333
H12

（1990）
解体

R8
（2026）

追加施設

施設数 54施設 延床面積 51,042 ㎡
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④第 2期以降対象施設 

 

 

  

総延床 建築 更新時期 
No 名称 地区 代表所在地 中分類 小分類 面積

（㎡）
年度

（年度）
到来期

1 くりはら斎苑 築館
築館荒田沢
41番地

その他施設 その他施設 2,040
H13

(2001)
第５期
以降

2
古川都市下水路排水機
場

若柳
若柳字川北我門
43番地1

その他施設 その他施設 144
S62

(1987)
第３期

3 旧土地改良センター 栗駒
栗駒岩ケ崎円鏡寺後
43-5

その他施設 その他施設 149
H5

(1993)
第４期

4
旧　つながりの館ひるこ
の里

栗駒
栗駒岩ケ崎四日町
16-4

その他施設 その他施設 158
H13

(2001)
第５期
以降

5 旧高平牧野避難舎 栗駒
栗駒文字荒砥沢
53-2

その他施設 その他施設 101
S56

(1981)
第３期

6 旧高松牧野避難舎 栗駒
栗駒稲屋敷
天王山2

その他施設 その他施設 343
H19

(2007)
第５期
以降

7
旧高清水公民館車庫倉
庫

高清水
高清水桜丁
5-1

その他施設 その他施設 179
H15

(2003)
第５期
以降

8 スクールバス有壁車庫 金成
金成有壁館下
29-1

その他施設 その他施設 119
H8

(1996)
第５期
以降

9 津久毛倉庫 金成
金成大原木甲斐中
7-2

その他施設 その他施設 60
H8

(1996)
第５期
以降

10 花山復興住宅Ｂ棟 花山
花山字本沢百目木
17-1

その他施設 その他施設 58
H22

(2010)
第５期
以降

11 旧林業研修センター 花山
花山字本沢久保
36-5-2

その他施設 その他施設 96
H16

(2004)
第５期
以降

12 花山久保除雪車格納庫 花山
花山字本沢久保
36-3

その他施設 その他施設 291
H14

(2002)
第５期
以降

13
移住定住体験住宅（旧
花山診療所医師住宅２）

花山
花山字本沢久保
36番地29

その他施設 その他施設 114
H22

(2010)
第５期
以降

14
移住定住体験住宅（旧
花山教職員住宅）

花山
花山字本沢百目木
17-37

その他施設 その他施設 108
H14

(2002)
第５期
以降

施設数 14施設 延床面積 3,960 ㎡


